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Summary 
This study examines possible factors that could influence contracting in the Norwegian Defence 
Force. A survey was distributed to all the project leaders in the Norwegian Defence Logistics 
Organisation, which were answered by 70 % of these. The main areas covered in the survey 
were; contract specification, types of contracts used, the influence of thrust, the importance of 
asset specificity and skills, re-imbursement and uncertainty. The main findings are listed:  
 Trust, asset specificity and the possibility of re-imbursement seems to have no impact on 
specification or the choice of contract types.  
 Technical uncertainty is surprisingly low in the procurement projects and high level of 
uncertainty resulted in a less specified contracts 
 High availability on both skilled contracting personnel and personnel covering all aspects 
in the project made it possible to secure the contract more easily using less effort to 
maintain a high level of specification.  
 The contracts used by the Norwegian Defence Force seem to be highly specified, and 
higher specification induces more use of fixed price contracts.  
The Norwegian Defence Force has a suited system for contracting and project management. 
Even though fixed-price contracts are mostly used, the background seems to be a result of 
regulations, forcing the project personnel to consider all aspects concerning the procurement.  
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Innledning 
Formålet med denne oppgaven er å forsøke å finne ut hvilke forhold som påvirker Forsvaret i 
valg- og utforming av innkjøpskontrakter.  
Forsvaret er stilt ovenfor store utfordinger hvor krav til effektivitet og rasjonell drift er nøkkelord 
som preger hverdagen. Dette har, siden midten av 90-tallet, ført til personellreduksjoner 
kombinert med sammenslåing av virksomheter. I erkjennelsen av nye sikkerhetsutfordringer og 
betydningen av internasjonalt samarbeid1, har Forsvaret måttet foreta materiellanskaffelser med 
krav om interoperabilitet2 og samvirke med andre nasjoner. Disse kravene har resultert i at 
Forsvaret har investert i nye kapasiteter, utviklet nye konsepter og oppdatert flere av 
materiellsytemene innenfor alle de tre forsvarsgrenene – Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret3.  
For 2006 utgjorde den totale rammen offentlige innkjøp i Forsvaret cirka 20 milliarder4.  En stor 
andel av dette beløpet er bundet opp i materiellinvesteringer i ulike prosjekter. En oversikt fra 
Forsvarets investeringsdatabase (FID) viser at ca 350 prosjekter er registrert, fordelt på alle de tre 
forsvarsgrenene5. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er den enheten i Forsvaret som i 
hovedsak foretar anskaffelser med bakgrunn i operative behov6.  
Det krever store ressurser for å kunne gjennomføre disse investeringene. Kontrakter skal 
utformes og tilpasses den enkelte investering, og dette betinger at man har klart for seg hva dette 
innebærer. Materiellet som blir levert er avhengig av en rekke valg som gjøres i prosjektets 
startfase. Disse valgene nedfelles i kontrakten med leverandøren(e) og skal  bidra til å sikre 
leveransen. Hvilke forhold som kan påvirke disse valgene det jeg ønsker å finne ut av.  
                                               
1 ”Innenfor realistiske økonomiske rammer må dette målet nås gjennom konsekvent prioritering av kvalitet fremfor 
kvantitet, effektivisering av virksomheten i logistikk- og støttestrukturen, endringer i Forsvarets personellpolitikk, 
målrettet bruk av investeringsmidlene og ved å styrke Forsvarets operative enheter. Samtidig må vi i enda større 
grad basere oss på flernasjonale løsninger hva angår styrkebidrag, trening og øving, materiellutvikling og 
investeringsprosjekter. Dette er hensiktsmessig både fordi sikkerhetsutfordringene er grenseoverskridende og krever 
tettere internasjonalt samarbeid, og fordi små land gjennom flernasjonale løsninger kan oppnå atskillig mer enn vi 
kan makte alene” (St.prp. nr. 42, 2003-2004:14). 
2 Interoperabilitet: ”Evne til samhandling, eksempelvis mellom forsvarsgrener, med andre lands militære styrker, 
eller med relevante deler av sivil sektor” (FFOD 2007:173).  
3 ”Store deler av Forsvarets investeringsportefølje er i planperioden bundet opp av investeringer i nye fregatter, nye 
Skjold-klasse MTBer, helikoptre til fregatter og kystvakten, samt nødvendig oppgradering og utrustning av 
kampflyene” (St.prp. nr. 42, 2003-2004:132). 
4 Web statisitisk sentralbyrå (www.ssb.no).  
5 Oversikt fra Forsvarets investeringsdatabase (FID) innhentet fra FLO. Intranett dato: 14. februar 2008. 
6 ”Prosjektene for å anskaffe materiell til Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret ble fra 1. januar 2002 lagt inn under 
felles ledelse i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)” (Innst.S.nr.39, 2004-2005:1). 
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1.1 Motivasjon 
Riksrevisjonen foretok undersøkelser av 19 materiellprosjekter i Forsvaret, hvor de fant 
manglende måloppnåelse i forhold til tid, kostnader og kvalitet7.  Innstillingen viser at 15 av 19 
materiellinvesteringsprosjekter var forsinket med mer enn ett år i forhold til det som opprinnelig 
var planlagt, hvor syv av disse var forsinket med mer enn 4 år. Åtte av prosjektene som ble 
undersøkt hadde en kostnadsøkning, og noen av disse var betydelige (50 % eller mer). Fire av ti 
prosjekter tilfredstilte ikke kravene til kvalitet. Det påpekes likevel at det har skjedd en 
kontinuerlig forbedringsprosess med hensyn til prosjektgjennomføring ved innføring av 
PRINSIX8, og at Forsvaret i dag har et godt system for styring av investeringsvirksomheten9.  
Offentlige materiellanskaffelser krever at man inngår kontrakter, og Forsvaret har et regelverk 
for hvordan dette skal foregå10. Kontrakter i denne sammenheng er en forretningsmessig avtale 
som er juridisk bindende11. Kontraktene har som overordnet målsetting å sikre leveringen med 
hensyn på ulike målevariabler, blant annet tid, kostnad og kvalitet12 . Målsettingen kan ikke være 
å skrive en så detaljert kontrakt som mulig, men å avveie detaljeringsgraden, gevinsten ved 
detaljeringsgraden mot kostnaden ved stadig å detaljere den ytterligere. Den kontraktstypen som 
i utgangspunket blir vurdert til å sikre Forsvaret på best mulig måte er fastpriskontrakter13. 
Fastpriskontrakter binder leveringen til avtalt pris, uavhengig av de usikkerheter prosjektet måtte 
leve med. Dette er idealet og gir en forventning om at den prisen Forsvaret avtaler med 
leverandøren gir den varen som er bestilt etter spesifikasjonen nedfelt i kontrakten. Dette har, i 
hendold til innstilligen, vist seg å være problematisk.  
Utforming av kontrakter krever tilgjengelighet på personell med riktig kompetanse. På 
begynnelsen av 1990-tallet ble det påpekt at prosjektbemanningen generelt burde styrkes14. 
Senere har Forsvaret vært gjennom flere omorganiseringer med omfattende årsverksreduksjoner, 
samtidig med at investeringene økt15. Dette har ført til at det er mindre personell til å utføre 
                                               
7 Innst.S.nr.39, 2004-2005 
8 ”Gjennom PRINSIX har Forsvaret beskrevet prinsipper og metoder som anvendes på de fleste prosjekter, og som 
er i samsvar med de vanligste prinsipper og metoder som benyttes i norsk næringsliv, men også den internasjonale 
prosjektstandarden Project Management Body of Knowledge.” (WEB: 
http://www.prinsix.no/prinsix/prosjektportal/prinsix/om_prinsix, Benyttet kilde 12. april 2008. Sist oppdatert ukjent) 
9 Innst.S.nr.39, 2004-2005:7 
10 Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) fastsatt 
ved kgl. Res 7. april 2006 nr 402 mv. gjelder alle offentlige organer og Anskaffelsesregelverk for Forsvaret (1. 
september 2004) 
11 Kolltveit og Reve, 1998:227-231. 
12 Innst. S. nr. 39, 2004-2005:1 
13 ARF, 2004:72 
14 St.meld.nr.17, 1992-1993 
15”Effektivisering vil være helt nødvendig for å kunne ta ut ytterligere innsparinger i driften, og sikre ytterligere 
nedtrekk på personellsiden. Personell er Forsvarets viktigste ressurs, men samtidig den klart mest kostnadsdrivende 
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pålagte materiellinvesteringer. I figur 1 er det vist hvordan materiellinvesteringene har økt sett i 
forhold til totalt timeverk i Forsvaret. Figuren viser at antall timeverk er mer enn halvert i 
perioden 1970 til 200716.  
Timeverk i Forsvaret sett i forhold til materiellinvesteringer
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Figur 1 - timeverk (1970-2007) sammenlignet med materiellinvesteringer (1992-2005) 
Samtidig er materiellinvesteringene nesten blitt fordoblet i perioden 1992 til 2005. Dette er en 
illustrasjon på at Forsvaret har en utfordring når det gjelder å håndtere alle materiellprosjektene. 
Kontraktsinngåelser er forbundet med transaksjonskostnader for å sikre materiellinvesteringer. 
Forsvaret bør derfor være opptatt av at det er nok ressurser tilgjengelig slik at kontrakter 
oppfyller de krav som gjelder ved utforming av disse. Det som gjør dette interessant er at 
manglene som ble avdekket kan indikere at man ikke inngår gode nok kontrakter, og at Forsvaret 
kanskje mangler nødvendige ressurser eller ikke er villige til å ta de kostnadene som skal til for å 
sikre en optimal levering.  Det er derfor jeg ønsker å studere sammenhengen mellom forhold 
som kan tenkes å påvirke valg- og utforming av innkjøpskontrakter.  
 
                                                                                                                                                       
faktoren innenfor forsvarsbudsjettet. Det er derfor avgjørende å lykkes med å få kontroll over veksten i disse 
utgiftene” (St.prp. nr. 42, 2003-2004:12). 
16 Fra 104 millioner ned til 48,8 millioner timeverk (tall fra www.ssb.no) 
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1.2 Problemstilling 
Hvilke forhold som påvirker utformingen av kontrakter i  Forsvaret er noe av det jeg ønsker å ta 
rede på. Dette danner grunnlaget for min problemstilling;  
Forsvarets kontraktsstrategi:  
Motvirke opportunisme og redusere transaksjonskostnader? 
 
Det er to områder jeg mener har betydning for kontrakter. Det ene knytter seg til selve innholdet 
i kontrakten, hvor graden av spesifisering sier noe om kontraktens robusthet. Det andre er at 
graden av spesifisering vil danne grunnlaget for hvilken type kontrakt Forsvaret velger å benytte. 
Faktorer jeg mener vil  påvirke utformingen er usikkerheten i materiellanskaffelsen, kompetanse 
tilgjengelig, transaksjonspesifikke investeringer, tillit og gjenkjøp. Jeg har illustrert dette i 
følgende modell; 
 
 
Figur 2 - forklaringsmodell med variabler 
 
 
 
Avhengige variabler Uavhengig variabler 
X1: Usikkerhet 
Y1: Kontrakt- 
spesifikasjon 
X2: Kompetanse 
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X3: Transaksjons- 
spesifikke  
investeringer  
Y2:Type  
kontrakt 
H1 
H2 
H3 
H4 
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H6 
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Grunnideen til modellen er hentet fra en artikkel som studerer hva som påvirker valg av 
kontraktstyper i forbindelse med utviklingen av motorer til jagerflyet F-1617. Modellen er utvidet 
med flere uavhengige variabler som jeg mener også kan ha betydning for spesifisering og valg av 
kontrakter. De fem uavhengige variablene antas å kunnne påvirke spesifikasjon av kontraktene i 
ulik grad, og graden av spesifisering vil igjen kunne føre til hvilken type kontrakt som blir 
benyttet. Min  tilnærming, med spesifikasjonsgrad (Y1) som mellomliggende variabel og flere 
uavhengige variabler er derfor utvidet i forhold til artikkelen jeg henviser til.  
Prosessene med utforming av kontraktene relateres til transaksjonskostnadsteorien og de ulike 
kontraktstypene er hentet fra Anskaffelsesreglementet i Forsvaret (ARF). Kontraktene Forsvaret 
benytter er nesten identiske med de kontraktstypene som er beskrevet i artikkelen, grunnen til 
dette er at ARF er utformet med basis i reglementet til det amerikanske Forsvaret. Dette vil jeg 
redegjøre for i kapittel 2.3.  
1.3 Avgrensing 
Anskaffelsesreglementet i Forsvaret (ARF) utkom i en ny utgave i april 2008. Jeg har benyttet 
utgaven som ble utgitt i 2004. Dette fordi min spørreundersøkelse ble distribuert og samlet inn 
før ny utgave av ARF var tilgjengelig.  
Jeg har avgrenset oppgaven til Forsvaret som kjøper, og beskriver de fleste forhold ut fra dette 
perspektivet. Teorien knyttet til transaksjonskostnader dekker både kjøper og leverandør, men 
leverandørperspektivet er dekket i mindre grad og spørreundersøkelsen har kun blitt distribuert 
til ansatte i Forsvaret.  
                                               
17 Crocker og Reynolds, 1993 
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2 Teori 
2.1 Transaksjonskostnadsteori 
Det finnes ulike måter å definere hva transaksjonskostnader er og hva det representerer. Kolltveit 
og Reve definerer transaksjonskostnader i forhold til prosjekter som indirekte 
transaksjonsspesifikke prosjektkostnader knyttet til planlegging administrasjon og ledelse18. 
Dette betyr at det er kostnader som ikke direkte er knyttet til produksjonskostnadene. Eksempler 
som benyttes er blant annet tilbudskostnader, prosjektledelse, planlegging og kvalitetskontroll19. 
Dette kan sammenlignes med friksjon i fysiske systemer, hvor transaksjonskostnadsteorien 
omsetter dette begrepet til økonomisk til teori20 
I tradisjonell økonomisk teori (neo classical) har produksjonskostnader vært mest beskrevet, men 
transaksjonskostnadsteori har etter hvert fått mer oppmerksomhet21. I sin definisjon av 
transaksjonskostnader skriver Williamson i at teori knyttet til transaksjonskostnader ikke kan 
neglisjeres22. Her tar Williamson et oppgjør med de som mener at transaksjonskostnader ikke er 
relevant eller er av særlig grad av betydning. Transaksjonskostnader er relevant for Forsvaret, og 
vil kunne utgjøre en betydelig ressurs med tanke på de regler som skal følges.  
Det er også naturlig å skille transaksjonsskostnader i forhold til ex post og ex ante. Ex ante er 
knyttet til kostnader i forhold til utforming, forhandling og å beskytte en avtale eller kontrakt. 
Kontrakten kan enten være spesifikk hvor den inneholder alle forhold som kan oppstå eller den 
kan være ufullstendig hvor man tar sikte på å løse problemer etter hvert som de oppstår i 
kontraktsperioden. Kostnader knyttet til ex post defineres som kostnader for å løse uenigheter i 
kontrakten, ulike samarbeidsformer i forhold til å reforhandle pris, administrasjonskostnader 
forbundet med styring av prosjektet og kostnader knyttet til å utløse eventuelle endringer23. 
2.2 Hva er opportunisme? 
 En måte å definere opportunisme er tilbøyeligheten aktørene i markedet har til å bedra/svike 
andre for å oppnå egne mål24. Opportunisme gjelder både forhold knyttet til inngåelsen av 
kontrakter (ex ante) og når kontrakten er i sluttfasen (ex post) og vil opptre i varierende grad 
                                               
18 Kolltveit og Reve, 1998:40 
19 Kolltveit og Reve,, 1998:40 
20 En annen måte å definere transaksjonskostnader på er å de som økonomiske ekvivalenten til friksjon i fysikken. 
Friksjon er et kjent problem i naturvitenskapen men man har hatt utfordringer med å finne en ekvivalent innen 
økonomisk teori. Transaksjonskostnadsteori har bidratt til å beskrive hva denne friksjonen går ut på. Prosjektstyring 
og kontrakter er områder som begge innehar elementer av transaksjonskostnader hvor transaksjonskostnadsteori 
setter søkelys på disse (Williamson, 1985:19-20).  
21Williamson, 1985:18 
22Williamson, 1979:233 
23 Williamson, 1985:19-20. 
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avhengig av prosjektets art og varighet. Prosjektets kompleksitet vil være avgjørende for graden 
av styring og hvilke kontraktsregime man benytter nettopp for å hindre opportunisme. 
Williamson mener at relasjoner mellom aktørene (institusjonelt og personlig) kan opptre og at 
dette typisk vil kunne oppstå innenfor områder hvor man har stor grad av transaksjonsspesifikke 
investeringer (asset specificity)25og 26.  Dette vil igjen være knyttet kontraktens varighet og 
frekvensen man handler med hverandre. Der en leverandør ser fordelen av et mer langsiktig 
samarbeid vil det være mindre sannsynlig at denne opptrer opportunistisk med ønske om å oppnå 
kortsiktig gevinst. Det er likevel sannsynlig at store aktører med tilnærmet monopolistisk 
markedsmakt ikke vil ta hensyn til dette og dermed ignorere konsekvensene av en slik atferd.  
Forsvaret bør være opptatt av opportunisme. Betrakter man dette fra Forsvarets side er 
opportunisme noe som man i utgangspunktet anser at leverandøren driver med.  Fordi 
leverandøren kan være opportunistisk bør Forsvaret beskytte seg gjennom en kontrakt. Grunnen 
til denne antakelsen er at leverandøren normalt kjenner teknologien og kostnadene bedre enn 
Forsvaret som kjøper kan, og denne assymetrien vil kunne benyttes strategisk for oppnå 
fordeler27. I prinsippet kan også leverandøren ønske å beskytte seg om at Forsvaret er 
opportunsistisk. Dette kan være hvis Forsvaret, ved bestilling av et produkt, opererer med et 
ulike leverandører og dermed kan bidra til å presse prisene, hvor leverandøren da kan tenkes å 
ville gardere seg mot dette gjennom en kontrakt. Opportunisme kan derfor gå begge veier, men 
jeg vil i hovedsak betrakte opportunisme sett fra Forsvarets side.  
Fordi Forsvaret ofte inngår langsiktige kontrakter, med høy grad av kompleksitet vil det være 
viktig å ha fokus på kontraktspesifikasjonen, for nettopp å kunne hindre opportunisme.  
2.3 Kontraktstyper 
Grunnlaget for Forsvarets kontraktstrategi er hentet fra det Amerikanske Forsvarets regelverk 
som følge av flåteplanen som ble inngått tidlig på 1960-tallet for fornyelse av Marinens fartøyer. 
På det tidspunktet hadde ikke Forsvaret noe detaljert regelverk for anskaffelser. Det 
Amerikanske Forsvaret, som gikk inn å støttet fornyelsen økonomisk, krevde at Forsvaret 
benyttet deres system med bakgrunn i Federal Acquisition Regulations (FAR) og Defence 
Acquisition Regulations (DAR). Senere utviklet Forsvaret Anskaffelsesreglementet for Forsvaret 
                                                                                                                                                       
24 Williamson, 1987:47 
25 Williamson, 1985:30.  
26 Jeg har valgt å benytte begrepet transaksjonsspesifikke investeringer. Jeg finner også begrepet relasjonsspesifikke 
investeringer brukt for beskrive samme fenomen, men har valgt å benytte begrepet slik det er fremstilt i boken til 
Kolltveit og Reve, 1998  
27 Kolltveit og Greve, 1998:239 
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(ARF) som er en kopi av av det amerikanske systemet – bare mindre detaljert28. Dette er 
gunnlaget som benyttes i dag og er basis i undervisningen knyttet til anskaffelser og kontrakter i 
Sjøforsvaret.  
ARF angir kriterier for når den enkelte kontraktstype bør nyttes, og dette er knyttet til flere ulike 
forhold. Det er likevel to områder som peker seg ut. Det ene er knyttet til om anskaffelsen krever 
forskning og utvikling, det andre forholdet er om teknologien i anskaffelsen er kjent. 
Anskaffelser som krever forskning og utvikling kan vurdere å benytte kostnadskontrakter hvor 
Forsvaret bærer den største delen av ansvaret for påløpte kostnader. Anskaffelser med kjent 
teknologi bør benytte priskontrakter hvor leverandøren er ansvarlig for alle kostnader som 
påløper i forhold til den prisen man har  blitt enige om29. Det er likevel graderinger i forhold til 
priskontrakter som vist i figur 2. De ulike kontrakttypenes anvendelse er et resultat av hvilken 
risiko prosjektetet/investeringen har og ansvar fordeles i henhold til vedlagte tabell.  
 
Figur 3: Kontrakttype og risikofordeling ( ARF, 2004:83) 
Hvorvidt Forsvaret velger kjent teknologi (hyllevare) eller om de velger å anskaffe noe som 
krever utvikling og forskning vil innvirke på de kontraktsvalg man foretar. Valg av kontrakt 
avhenger av risikoen som vurderes i anskaffelsen og ARF krever at man gjennomfører en 
risikovurdering dersom det er stor risiko knyttet til anskaffelsen30. Det er likevel beskrevet at 
fastpriskontrakter er det enkleste for Forsvaret å håndtere der det er priskonkurranse31. Fastrpis 
kontrakter er normalt mer detaljerte med hensyn på hva som skal leveres (funksjonalitet), mens 
kostnadskontrakter er mer detaljerte med hensyn på hvordan arbeidet skal utføres (som 
                                               
28 Telefonintervju med Lasse Hundsrød, timelærer ved Forsvarets Skoler i Bergen. Intervjuet: 10. januar 2008.  
29 ARF, 2004:82 
30 ARF 2004:kap. 12 
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prosedyrer for kostnadsrapportering)32. Fastpriskontrakter reduserer i utgangspunktet den 
økonomiske risikoen forbundet med investeringen, men som jeg var inne på i innledningen er det 
mye som tyder på at dette er problematisk, fordi leveransen ikke overholdes med hensyn på tid, 
pris og kvalitet. Kontraktstype vil være min avhengige variabel Y2.  
2.4 Hvor spesifikk bør en kontrakt være? 
Idealet om en fullstendig kontrakt som dekker alle mulige forhold vil generere et enormt arbeide 
i forbindelse med kontraktsutformingen. Samtidig påpekes det at kontrakter er umulig å lage helt 
komplette33. Dette viser at utforming av kontrakter utgjør en kostnad som er betydelig, og vil 
være knyttet til blant annet økonomi, personell og tid.  
Man bør samtidig være bevisst på menneskelig atferd knyttet til to viktige forhold i forbindelse 
med kontrakter. Det ene er begrenset rasjonalitet, det andre forholdet er tanken om at enkelte 
individer er opportunistiske34. Begrenset rasjonalitet er ideen om at kontrakter alltid er 
ufullstendige som følge av alle tenkelige forhold som kan oppstå, men at mennesket har evnen til 
å foreta nødvendige tilpasninger gjennom begrenset rasjonalitet.  Ufullstendige kontrakter ville 
fungert dersom opportunisme ikke hadde funnet sted35. Dette bidrar til å aktualisere 
problemstillingen hvor forhold som usikkerhet, transaksjonsspesifikke investeringer, tillit, 
gjenkjøp og kompetanse vil kunne bidra til å påvirke hvordan man spesifiserer kontrakten. Dette 
kan knyttes til forhold i Forsvaret, hvor Forsvaret inngår kontrakter med leverandører. Jeg har 
valgt variabelen - Y1 spesifisering - som avhengig variabel.  
Jeg antar at valg kontraktstype vil være påvirket av hvor detaljert leveransen er beskrevet i 
kontrakten ved Y1→Y2, som tidligere vist. På grunnlag av de to variablene kontraktstyper og 
spesifikasjon har jeg utledet følgende hyotese; 
Hypotese 6: Tilbøyeligheten til å bruke fastpriskontrakter vil være høyere desto mer 
fullstendig kontrakten er. 
                                                                                                                                                       
31 ARF, 2004:84 
32 ARF, 2004:84 
33 ARF, 2004:82 
34 Williamson, 1985:29 
35 Williamson, 1985:31 
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2.4.1 Opportunisme og kontraktspesifikasjon – en teoretisk modell  
En artikkel som omhandler kontrakter i det Amerikanske Forsvaret presenterer en teoretisk 
modell som beskriver grensekostnadene (MC) forbundet med å skrive en mer spesifisert kontrakt 
i forhold til sannsynligheten for opportunistisk atferd vist ved grensenyttekurven (MB) 36.  
 
Figur 4: Teorimodell - grensenytte og grensekostnad 
Ideen med modellen er at mer lukkede kontrakter vil redusere partenes sannsynlighet for 
opportunisme, fordi kostnadene ved å gjøre det øker som følge av en mer fullstendig kontrakt. 
Hvis alle forhold knyttet til endringer, er dekket av kontrakten ville det være liten mulighet til å 
gjøre justeringer for noen av partene. På den annen side – hvis kontrakten er lite spesifisert vil 
det sannsynligvis finne sted justeringer underveis. Graden av fullstendighet som avtales mellom 
partene i en kontraktsforhandling bør reflektere en effektiv avveining mellom 
transaksjonskostnadene ved å utforme en mer spesifisert kontrakt og gevinsten man oppnår. 
Dette er representert ved skjæringspunktet mellom de to kurvene MB og MC vist ved punkt A. 
Man antar at marginalkostnadene (MC) knyttet til utforming av kontraktene øker med graden av 
spesifikasjon. Det vil si at gevinsten ved å foreta ytterligere spesifikasjoner reduseres i fordi 
transaksjonskostnadene ved å implementere dette øker. Dette er illustrert ved MC-kurvens 
forløp, som viser en stigende tendens i forhold til kostnader dess mer fullstendig kontrakten blir. 
P viser sannsynligheten for at en hendelse som ikke er eksplisitt dekket i kontrakten inntreffer37. 
                                               
36 Crocker og Reynolds, 1993:128 
37 Crocker og Reynolds, 1993:128 
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Fordelen av å ha en mer spesifisert kontrakt reduserer partenes muligheter til å hente ut gevinst i 
kontraktsperioden ved ikke å gi rom for å gjøre uforutsette endringer. Gevinsten av å foreta en 
endring må oppveies mot kostnaden ved å omgjøre kontrakten, og tanken er at sannsynligheten 
for at man ønsker å være opportunistisk vil avta med en mer fullstendig kontrakt. 
Grensenyttekurven (MB) viser derfor sannsynligheten for gevinst er større når man har en 
mindre spesifisert kontrakt. En mer spesifisert kontrakt bidrar til å regulere muligheten for 
opportunistisk atferd. Ved kontraktsinngåelse har aktørene forventninger til både å kunne 
utforme en så komplett kontrakt som mulig, men samtidig vil det vektes mot sannsynligheten for 
å ha mulighet til å hente ut gevinst ved å gjøre endringer. Dette bør gjelde for både Forsvaret og 
leverandør. I et gitt prosjekt, vil altså graden av fullstendighet være betinget av 
marginalkostnaden (MC) av å utforme en komplett kontrakt sett i forhold til partenes ønske om å 
opptre opportunistisk vist grensenyttekurven (MB) i forhold til å hente ut mulige gevinster i 
kontraktsperioden og ex post. Diagrammet gir et interessant perspektiv på forholdet mellom 
partene i en kontraktssituasjon. Jeg ønsker å videreutvikle diagrammet ved å vurdere forhold 
som kan tenkes å påvirke kurvene, hvor mine uavhengige variabler vil kunne føre til et skift av 
de to kurvene. Diagrammet er et godt utgangspunkt å bygge videre på, og dette vil reflekteres 
videre i min oppgave.  
2.5 Usikkerhet 
Utforming av kontrakter blir påvirket av flere forhold og usikkerheten i anskaffelsen utgjør et 
viktig element i forbindelse med kontraktsutformingen. ARF definerer usikkerhet som;  
…differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og 
den tilgjengelige informasjon38. 
Definisjonen er i tråd med andre definisjoner hvor usikkerhet er et produkt av tilgjengelig 
informasjon og kunnskap39. Denne definisjonen tar inn et personlig element knyttet til kunnskap, 
hvor kunnskap også beskriver den enkeltes kompetanse kombinert med informasjonen som er 
tilgjengelig.  
Kompleksiteten i prosjektet vil ha betydning for usikkerheten. For enkle transaksjoner som 
involverer standardartikler vil kontraktens usikkerhet være knyttet til forhold som 
leveringspunktlighet og levering av riktig mengde.  For mer komplekse prosjekter, for eksempel 
komplekse våpenplattformer, som ofte har et lengre tidsperspektiv og inkluderer levering av 
spesialprodukter, vil usikkerheten i større grad være knyttet til atferdskontroll. Det vil si at den 
                                               
38 ARF, 2004:38 
39 Kolltveit og Reve, 1998:14 
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vil inneholde bestemmelser om hvem som har rettigheter og plikter, og hvilke prosedyrer som 
skal følges40. 
Usikkerhet er også knyttet til ukjente størrelser, som ofte ikke kan måles eller avhenger av 
hendelser som ennå ikke har inntruffet.  I visse tilfeller kan beslutningsgrunnlaget være 
komplekst, og usikkerheten vanskelig å ta rede på41.  
Usikkerhet knyttet til eksterne forhold kan være forbundet med leverandørenes kapasitet, tilgang 
til råvarer, mulighet og evne til å drive utvikling. Usikkerhet inkluderer også interne forhold. 
Eksempel på dette kan være evnen til å implementere og anvende ny teknologi42. Dette viser at 
usikkerheten som preger et prosjekt har ulike dimensjoner og er viktig å ha kontroll på. Disse 
elementene påvirker hvordan man spesifiserer en kontrakt, og hvilke momenter som skal 
vurderes blir håndtert av ARF43. Det vil si at usikkerheten må identifiseres for å være i stand til å 
ta riktige beslutninger. Gjennom denne utledningen kan man altså trekke konklusjonen om at 
prosjekter som er preget at høy usikkerhet vil ha store utfordringer med å implementere alle 
forhold i kontrakten. Ved for eksempel innkjøp av en standardartikkel (eksempelvis drivstoff) 
som er kjent og som ikke er beheftet med noe teknologisk usikkerhet, vil en kontrakt relativt 
enkelt kunne utformes helt spesifikk. I motsatt ende av usikkerhetsskalaen, der hvor teknologien 
ikke er ferdig utviklet og hvor prosjektet er av lang varighet, vil det være nesten umulig å skrive 
en fullstendig kontrakt. Det å utforme en helt lukket kontrakt ex ante i et slikt tilfelle vil i følge 
teorien være tilnærmet umulig fordi teknologien enda ikke er ferdig utviklet og prosjektets 
fremdrift er beheftet med et stort antall usikkerhetsmomenter. Denne beskrivelsen av usikkerhet 
er et forsøk på å redegjøre for hvilke utfordringer man kan stå ovenfor når man skal utforme en 
kontrakt – dess flere ukjente faktorer dess mindre komplett blir kontrakten. Målsettingen må 
være å lage ordninger som bidrar til å håndtere denne usikkerheten ved forhandle frem 
kontrakter som gjør dette mulig. Avtaler som inngås i en slik sammenheng vil bidra til å redusere 
usikkerheten, ved opprette gode avtaler for samhandling med omgivelsene44. 
Av dette har jeg utledet følgende hypotese knyttet til usikkerhet;  
 
Hypotese 1: Stor usikkerhet i prosjektet vil føre til mindre spesifisert kontrakt.  
                                               
40 Williamson, 1985:56-58 
41 Williamson, 1985:30 
42 ARF, 2004:38-39 
43 ”Kontraktsstrategien må ses i sammenheng med Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet. Dvs. at 
usikkerhetselementer som identifiseres, og tilhørende tiltak, bør tas inn i kontraktsstrategien når de er relevant ” 
(ARF, 2004:32) 
44 Pfeffer og Salancik 1978:145 
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I det neste kapitlet vil jeg gjøre rede for hvordan usikkerhet kan tenkes å påvirke den teoretiske 
modellen.  
2.5.1 Usikkerhet – påvirkning på teorimodellen   
Ideen er at marginalkostnadene ved å utforme en fullstendig kontrakt vil bli påvirket av 
usikkerheten i prosjektet. Figur 5 viser at økende usikkerhet vil føre til et skift i 
marginalkostnadskurven fra MC til MCu.   
 
Figur 5: Teorimodell - effekten av usikkerhet 
Man ser her at marginalkostnadene ved å utforme en tilfredsstillende kontrakt øker som følge av 
økt usikkerhet, og dette er i tråd med hypotese 1. Gitt at alle andre forhold er konstante, vil økt 
usikkerhet bidra til en mindre spesifisert kontrakt som utgangspunkt, og at forsøk på å inkludere 
alle forhold vil føre til en svært omfattende og kostbar kontrakt. Økt usikkerhet i prosjektet fører 
derfor til at man får en endring i optimal detaljeringsgrad, fra punktet A i figuren til punkt B. Det 
vil si at usikre prosjekter vil ha større sannsynlighet for kontraktsendringer fordi man ikke er i 
stand til å sikre seg ex ante, og gevinsten ved å ta høyde for alle disse raskere innhentes av 
kostnadene knyttet til å sikre seg mot endringene. Dette er illustrert ved kurvens økte 
stigningsforhold.  
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2.6 Kompetanse 
Grunnlaget for å kunne utforme kontrakter vil være forbundet med tilgjengelig kompetanse. 
Kompetanse er medarbeidernes kvalifikasjoner og dekker både utdannelse og erfaring45.  
Det blir diskutert hvor kompetanse tilhører i økonomisk teori. Det er vanskelig å avskrive 
betydningen kompetanse, ved å hevde at kompetanse ikke vil påvirke muligheten til å kunne 
utforme en kontrakt. Tilhengere av begrepet mener at kompetanseperspektivet kan bidra til å 
utfylle transaksjonskostnadsteorien46.  
Et annet interessant perspektiv er at kompetanse anses å være en viktig bidragsyter forhold til å 
begrense behovet for å utforme en komplett kontrakt47, og dette tolker jeg i forhold til å holde 
transaksjonskostnadene på et minimum. Samtidig vil fokus på kompetanse kunne gi en bedre 
forståelse av hvilke mekanismer som virker i forhold til omgivelsene omkring48. Dette viser at 
kompetanse øker muligheten for å ta riktige beslutninger, og kan derfor at ha betydning for 
hvordan man utformer kontraktene i Forsvaret.   
Et annet moment knyttet til kompetanse er prosjektstyring. For styring av prosjektvirksomheten, 
har Forsvaret valgt PRINSIX. Hensikten med innføringen av PRINSIX er å ha et felles system 
for planlegging og styring av prosjekter49. Systemet er utviklet som en interaktiv læringsportal 
med modulbasert opplæring hvor personell i Forsvaret kan tilegne seg kunnskap i alle former for 
prosjektstyring. Til tross for at Forsvaret har gitt sine ansatte muligheten til å tilegne seg 
kompetanse knyttet til prosjektgjennomføring, har det likevel vist seg at mangel på riktig 
kompetanse er en av hovedårsakene til dårlig prosjektgjennomføring i henhold til fastlagte mål50. 
Manglende kompetanse i prosjektgjennomføringen kan også være et tegn på at det mangler 
kompetanse i forhold til utformingen av kontraktene. Ser man dette i sammenheng vil manglende 
kompetanse ex ante i forhold til kontraktspesifikasjon kunne påvirke alle fasene i prosjektet. 
Kompetanse blir derfor viktig og vil være knyttet til teknologien man anskaffer, men også de 
merkantile og juridiske utfordringene. Kompetanse betraktes som grunnlaget for at man er i 
stand til å utforme en kontrakt og kompetanse vil samtidig bidra til å redusere den opplevde 
usikkerheten ved prosjektgjennomføringen51.  
                                               
45 Kolltveit og Reve, 1998:14 
46 Foss, 1996:471 
47 Foss, 1996:474 
48 Foss 1996:474 
49 St.meld.nr. 17, 1992-1993:29 
50 Innst.S.nr.39, 2004-2005:4 
51 Kolltveit og Reve, 1998:14 
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Det er tatt til orde for at ikke Forsvaret nødvendigvis skal inneha all kompetanse knyttet til 
teknologien i prosjektet, og det er ikke gitt at Forsvaret skal ha det fulle systemansvar for det 
man anskaffer og det ble påpekt at prosjektbemanningen bør økes og kompetansen i prosjektene 
styrkes52. Det er viktig å poengtere at dokumentet er skrevet på begynnelsen av 90-tallet. 
Forsvaret har en helt annen organisasjonsstruktur i dag, og har vært gjennom flere 
rasjonaliseringsprosesser de siste årene. Kompetanse vil derfor utgjøre en faktor som har 
betydning for kontraktspesifikasjon og de valgene man foretar seg. Av dette har jeg utledet 
hypotesen; 
Hypotese 2: Høy kompetanse vil føre til en mer spesifisert kontrakt.  
I det neste kapitlet vil jeg plassere kompetanse inn i den teoretiske modellen. 
2.6.1 Kompetanse – påvirkning på teorimodellen 
Kompetanse er et sammensatt begrep og kan inneholde flere komponenter. Som jeg var inne på 
tidligere bidrar kompetanse blant annet til å redusere opplevd usikkerhet53, men dette kan 
utvides. Hvis vi antar at økt kompetanse vil bidra til å utvikle en mer spesifisert kontrakt, er 
tanken at tilgjengelighet på kompetanse vil gi et skift i kostnadskurven MC til MCk. Dette fører 
til at man får et nytt skjæringspunkt mellom kurven MG = MC indikert ved punkt C.  
 
Figur 6: Teorimodell - effekten av kompetanse 
Kurven MCK viser at økt kompetanse bidrar til at marginalkostnaden går ned og at man lettere er 
i stand til å utforme en mer spesifisert kontrakt vist ved helningen på kurven MCK. Det vil si at 
                                               
52 St.meld.nr.17, 1992-1993:32 
53 Kolltveit og Reve, 1998:14 
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effekten av å høy kompetanse gjør en i stand til å lage en mer spesifisert kontrakt og som 
samtidig vil redusere grensenytten for opportunistisk atferd.. Opportunisme er nært knyttet til 
tilgjengelighet på informasjon. Hvis den ene part har mer informasjon (som kompetanse) om 
transaksjonen enn den andre kan dette nyttes i valg av kontraktstrategi54. Ser man dette i en 
større sammenheng vil økt kompetanse bidra til at usikkerheten blir mindre, og dette er tråd med 
beskrivelsen om at kunnskap reduserer opplevd usikkerhet55. Modellen, slik den her er fremstilt, 
viser effekten av kompetanse sett fra Forsvarets side, og det er ikke tatt hensyn til leverandørens 
kompetanse i denne sammenheng. Leverandørens kompetanse vil kunne virke inn på modellen 
og bidra til et annet kurveforløp for MC, men effekten av dette er ikke beskrevet.  
2.7 Transaksjonsspesifikke investeringer 
Transaksjonsspesifikke investeringer er forbundet med produktets unikhet. Det vil si at de 
kostnader som ”spesifikt” er forbundet med innkjøpet av varen/tjenesten ikke har noen alternativ 
verdi56. Et viktig moment i denne sammenheng er at det ikke er fullkommen konkurranse med 
mange tilbydere og at produktutvikling ikke foregår internt i bedriften57.  Produktets unikhet kan 
deles inn etter investeringstyper, hvor man fordeler investeringene i forhold til lokalisering, 
teknologi, personell og spesielle prosjekttiltak58. Lokalisering henspeiler på investeringer i faste 
anlegg som ikke har annen nytteverdi enn utstyret det bygges for. Teknologi er knyttet opp mot 
investeringer i spesialutstyr, verktøy og systemer som kun har funksjon opp mot det ene spesielle 
prosjektet. Investering i personell er forbundet med opplæring og funksjonstesting av utstyret 
som er involvert i prosjektet. Spesielle prosjekttiltak er knyttet opp mot prosjektspesifikke 
anlegg59. De fire faktorene vil komme til anvendelse i en vurdering av prosjektets unikhet og 
graden av transaksjonsspesifikke investeringer. Av de store investeringer som gjøres i Forsvaret 
vedrørende nye kapasiteter, eksempelvis fregatter, kampfly og missiltorpedobåter (MTB) vil det 
kunne være store kostnader knyttet til transaksjonsspesifikke investeringer i spesialutstyr, 
teknologi, opplæring, infrastruktur og midlertidige anlegg.  
Tar man utgangspunkt i Stortingets innstilling vedrørende prosjektstatus, finner jeg ikke noe som 
beskriver betydningen av transaksjonsspesifikke investeringer og hvilke konsekvenser dette kan 
få. Det som er viet noe oppmerksomhet er leverandørenes leveringsdyktighet og viktigheten av å 
                                               
54 Kolltveit og Reve, 1998:238 
55 Kolltveit og Reve, 1998:14 
56 Kolltveit og Reve, 1998:17 
57 Williamson, 1985:40 
58 Kolltveit og Reve, 1998:17 
59 Kolltveit og Reve, 1998:17-18 
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vurdere dette forholdet før kontrakter inngås60. ARF har beskrevet dette som et moment i 
vurderingen av offentlig privat partnerskap (OPP) hvor man ved vurdering av muligheten for et 
slikt samarbeid skal vurdere risikoen en mulig monopolsituasjon kan medføre61. Dette kan ses i 
sammenheng med transaksjonsspesifikke investeringer og men det er ikke nevnt som en mulig 
konsekvens ved kontraktsinngåelser i forbindelse med rene materiellinvesteringer.  
Erfaringer fra oljeindustrien viser at de relasjoner som etableres, blant annet som følge av store 
transaksjonsspesifikke investeringer, kan føre til en fare for at leverandører opptrer 
opportunistisk spesielt ved kontraktsendringer.  Samtidig er det tatt til orde for at 
kontraktsendringer kan oppstå og at dette er beskrevet å være en følge av kompleksiteten 
prosjektene62.  
Transaksjonsspesifikke investeringer har derfor betydning for hvilken avhengighet man kan 
komme til å få til leverandøren63. Dette er også nært knyttet til opportunisme ut fra ideen om at 
høye transaksjonsspesifikke investeringer fører til høy grad av avhengighet og dermed mulighet 
til opportunistisk atferd64. Produkter som ikke har samme grad av relasjonsspesifikke 
investeringer (hyllevare) vil ikke være betinget av samme behov for styring og kontrakter fordi 
markedet i større grad er selvregulerende grunnet flere tilbydere og tilgjengelighet på 
komplementære produkter. Opportunistisk atferd eller leveringsavvik vil i en slik sammenheng 
enklere kunne føre til skifte av leverandør, og vil dermed bidra til å begrense muligheten for 
opportunistisk atferd.  
Ved utforming av kontrakter antar jeg at dess mer unikt materiellet er, dess mer komplisert vil 
kontrakten bli. Kompleksitet i bestillingen vil generere høyere transaksjonskostnader gjennom 
økt behov for kontraktuell spesifisering og oppfølging. Målet må være å sikre egne 
sanksjonsmuligheter i forhold til mangelfull levering og samtidig sikre seg mot opportunistisk 
atferd i alle faser av prosjektet. Ideen er at høye transaksjonsspesifikke investeringer vil føre til 
større grad av spesifikasjon for å avgrense muligheten til opportunisme. Av dette har jeg utledet 
følgende hypotese; 
Hypotese 3: Høye transaksjonsspesifikke investeringer vil føre til en mer spesifisert 
kontrakt.  
                                               
60 Riksrevisjonen understreker at vurderingen av leveringsevnen er en vesentlig faktor som det må tas hensyn til i 
planleggingen og ved inngåelse av kontrakter med leverandør (Innst. S. nr. 39, 2004-2005:7) 
61 ARF, 2004:10 
62 NOU 1999:173 og Sunde, 2008 
63 Williamson, 1985:30 
64 Williamson, 1985:30-31 
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I det neste kapitlet vil jeg beskrive hvordan transaksjonsspesifikke investeringer kan tenkes å 
påvirke den teoretiske modellen. 
2.7.1 Transaksjonsspesifikke investeringer – påvirkning på teorimodellen   
Etterspørsel etter materiell som inkluderer store transaksjonsspesifikke investeringer fører til at 
man må inngå kontrakter som sikrer levering og bidrar til å kontrollere leverandørens atferd i 
forhold til opportunisme. Transaksjonsspesifikke investeringer har, som tidligere beskrevet, stor 
betydning for avhengighetsforholdet man får til leverandøren65. Det vil derfor være interessant å 
studere sammenhengen mellom spesifikasjon av kontrakter og opportunisme i forbindelse med 
transaksjonsspesifikke investeringer. Store relasjonsspesifikke investeringer vil gjøre det lettere å 
kunne hente ut gevinst fordi det er vanskeligere å avslutte kontraktsforholdet ved eventuelt å 
velge en annen leverandør. Forholdet kan illustreres i teorimodellen.  
 
Figur 7: Teorimodell - effekten av transaksjonsspesifikke investeringer 
Tanken er at høye transaksjonsspesifikke investeringer vil påvirke grensenyttekurven MB. Figur 
7 viser hvordan økende grad av transaksjonsspesifikke investeringer flytter grensenyttekurven 
fra MB til MBTI. Større avhengighet til leverandøren, gjennom økte transaksjonsspesifikke 
investeringer, vil derfor øke sannsynligheten for opportunistisk atferd vist ved punkt D. For å 
redusere mulighetene for opportunisme i slike tilfeller, vil det derfor være behov for å utforme 
mer spesifiserte kontrakter. Dette er ressurskrevende og vil stille krav til Forsvaret ex ante i en 
kontraktsprosess. Skal man ta høyde for alle tenkelige forhold vil etter hvert effekten av det man 
foretar seg bli mindre enn kostnaden ved å gjøre det. 
                                               
65 Williamson, 1985:30 
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2.8 Tillit og gjenkjøp 
Jeg har ikke funnet noe dokument i Forsvaret som beskriver tillit som et moment i forbindelse 
med prosjekt- eller kontraktsarbeid – det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende. ARF krever at 
man skal foreta en leverandøranalyse og tillit kan være knyttet til dette.   
Tillit er likevel interessant fordi den kan ha påvirkning på hvordan man spesifiserer kontrakten. 
Tar man utgangspunkt i transaksjonskostnadsteorien sier denne at det ligger i menneskets natur å 
være opportunistiske66. Det vil si at tillit innebærer risiko og risikoen man løper avhenger av 
motpartens væremåte67. Dette krever evnen til å skille mellom tillit og beregnende atferd 
(calculativeness). Begrepet beregnende atferd beskrives som et rasjonelt fenomen hvor partene i 
en kontraktsituasjon bevisst forsøker å sikre sine muligheter. Denne type atferd blir ofte 
misoppfattet for å være tillit68 og dette har ført til at man innenfor transaksjonskostnadsteorien er 
skeptiske til å benytte tillit som begrep. Tillit bør i stedet dekkes av organisasjonsteoretikere og 
samfunnsvitenskapen69. Samtidig blir det hevdet at tillit er en forutsetning for en god 
planprosess70. Dette viser at tillit er et kontroversielt tema, blant annet fordi tillit er vanskelig å 
operasjonalisere71.  Følger man denne tanken, er altså teorien som omfatter transaksjoner i større 
grad bygget på rasjonelle handlinger og i mindre grad bygget på tillit72.  
Der hvor samarbeidet har noen grad av personlig karakter vil tillit kunne oppstå, det er dog ikke 
en del av selve transaksjonen73.  Samtidig hevdes det at tillit etableres over tid, som et resultat av 
tidligere erfaringer og er bygget på det rykte man har. Manglende tillit kan videre føre til at man 
iverksetter kontrollrutiner. Her kan det oppstå uønskede effekter og dysfunksjonelle 
konsekvenser for forholdet til den man samarbeider med. Det er en tendens til å overse det 
faktum at tillit har betydning og kan bidra til å redusere transaksjonskostnadene. Dette oppnås 
ved at man kan redusere kontrollmekanismene man baker inn i kontrakten74. Av dette ser vi at 
tillit har betydning men det er vanskelig å plassere det konkret og problematisk å tallfeste 
betydningen tillit har ved en transaksjon. Dette mener jeg ikke diskvalifiserer tillit som variabel – 
den blir snarere mer interessant.   
                                               
66 Williamson; 1981:553 
67 Williamson, 1993:463 
68 Williamson, 1993:486 
69 Williamson, 1985:406 
70 Kolltveit og Reve 1998:250 
71 Williamson 1985:406 
72 Gambetta 1998:224-225 
73 Williamson, 1993:486 
74 Williamson, 1993:460-466 
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Et annet aspekt er at tillit anses å være et biprodukt av et vellykket økonomisk samarbeid, men 
tillit bør ikke utgjøre fundamentet for transaksjonen75. Dette er interessant fordi det bringer inn 
en ny dimensjon knyttet til tidligere samarbeid og erfaring. Er tillit en forutsetning for- eller et 
resultat av samarbeid? Det kan for eksempel være mulig at valg av leverandør vil kunne påvirkes 
av tilliten i organisasjonen, og tidligere erfaringer kan da få betydning for det valget man gjør. 
Andre faktorer som kan la seg påvirke av fenomenet – tillit som biprodukt – er at tillit ikke har 
betydning for utforming av kontrakten men vil bli en faktor etter kontraktsinngåelsen.  
Gjenkjøp og tillit er beslektede fenomener. Gjenkjøp er interessant ut fra perspektivet om at det 
kan bidra til å disiplinere kjøper. Det vil si at der leverandør forventer gjenkjøp vil det være 
sannsynlig at denne ikke utnytter hull i kontrakten. Dette kan medføre at kjøper yter mer enn 
kanskje kontrakten er spesifisert for, hvor det ligger en forventning om at Forsvaret vil kunne 
fortsette å samarbeide utover det en initiell kontrakt tilsier. Forventninger om gjenkjøp vil derfor 
bli vurdert utfra ideen om at man kan benytte en mer åpen kontraktsform der hvor det er 
forventinger om gjenkjøp. Det vil si at gjenkjøp fører til at man velger å spesifisere kontraktene 
mindre og dermed er mer tilbøyelig til å benytte kostnadskontrakter.  
 Innstillingen til Stortinget viser at mange av de prosjektene Forsvaret har med industrien 
strekker seg over svært lang tid76. Hvilke mekanismer som omfattes av dette samarbeidet er 
spennende, og hva som fører til at tillit skapes er utfordrende. Det er derfor utfordrende å forsøke 
å undersøke om tillit har noen effekt på samarbeidet mellom Forsvaret og leverandører ved 
utarbeidelse av kontrakter. Ideen er at manglende tillit vil kunne føre til at man spesifiserer mer 
lukkede kontrakter, og motsatt hvis tilliten er stor. Dette leder frem tilfølgende hypoteser knyttet 
til tillit og gjenkjøp; 
Hypotese 4: Økt tillit vil føre til en mindre spesifisert kontrakt. 
Hypotese 5: Forventninger om gjenkjøp vil føre til en mindre spesifisert kontrakt 
I det neste kapitlet vil jeg redegjøre for hvordan tillit kan tenkes å påvirke kurvene i 
teorimodellen. 
 
                                               
75 Gambetta, 1998:224-225 
76 Inst. S. nr. 39, 2004-2005 
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2.8.1 Tillit – påvirkning på teorimodellen   
Som tidligere beskrevet er også tillit knyttet til opportunisme. Ved å anta at tillit er betinget av 
forholdet mellom aktørene i transaksjonen vil tillit kunne være en faktor som får betydning for 
utforming av kontrakten.  
 
Figur 8: Teorimodell - effekten av tillit 
I figur 8 er det vist hvordan økt tillit bidrar til å gi et skift i grensenyttekurven MB til MBt, hvor 
man får et nytt skjæringspunkt mellom kurvene MC og MBt. Tanken er at økt tillit fører til 
redusert sannsynlighet for opportunistisk atferd.  Økt tillit mellom aktørene vil dermed redusere 
behovet for å spesifisere kontrakten vist ved punkt E. Dette er i overensstemmelse med at tillit 
kan bidra til å redusere behovet for kontrollmekanismer som inkluderes i kontrakten77.  Samtidig 
er det vanskelig og fastlå hvor tillit har størst effekt. Det kan være at tillit mellom aktørene ikke 
nødvendigvis har betydning for selve utformingen, men at den har betydning for hvordan man 
løser eventuelle uenigheter ex post. Dette vil kanskje ikke kunne tas inn som et moment i selve 
spesifiseringen, og kan ha betydning for diagrammets betydning for tillit. Gjenkjøp vil påvirke 
modellen på samme måte som tillit. Jeg har derfor ikke tegnet dette inn i modellen.   
2.9 Oppsummering av hypoteser  
For å gi en bedre oversikt over det hypotesene jeg har valgt i min oppgave har samlet disse og 
laget en matrise for hvordan jeg antar mine uavhengige variabler kan påvirke mine to avhengige 
variabler.  
Hypotese 1: Stor usikkerhet i prosjektet vil føre til mindre spesifisert kontrakt. 
                                               
77 Williamson, 1993:460 
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Hypotese 2: Høy kompetanse vil føre til en mer spesifisert kontrakt.  
Hypotese 3: Høye transaksjonsspesifikke investeringer vil føre til en mer spesifisert 
kontrakt.  
Hypotese 4: Økt tillit vil føre til en mindre spesifisert kontrakt. 
Hypotese 5: Forventninger om gjenkjøp vil føre til en mindre spesifisert kontrakt 
Hypotese 6: Tilbøyeligheten til å bruke fastpriskontrakter vil være høyere desto mer 
spesifisert kontrakten er. 
Hypotesenes antatte virkning er satt inn i tabell 1 for å gi en bedre oversikt over hvilke retning de 
antas å ha. Kontraktstyper er definert ut fra der det økonomiske ansvaret ligger. Det betyr at for 
fastpriskontrakter ligger det økonomiske ansvaret hos leverandøren og for kostnadskontrakter 
ligger det økonomiske ansvaret hos Forsvaret. Dette kan eksemplifiseres ved hypotese 6, hvor vi 
antar at høy grad av spesifisering vil føre til større bruk av fastpriskontrakter. Det vil si at dette 
forholdet vil gi en positiv verdi med bakgrunn i min antakelse.  Dette gir følgende med hensyn 
på kontraktstyper (Y2): 
 - : kostnadskontrakter 
 +: fastpriskontrakter 
 0: ingen forventet effekt 
For spesifisering (Y1): 
 +: mer spesifiert kontrakt 
 - mindre spesifisert kontrakt 
Tabell 1: Variablenes antatte virkning på Y1 og Y2 
 
Dette gir en oversikt over de hypoteser jeg har valgt og virkningen av variablene. 
  X5: Gjenkjøp 
  X4: Tillit 
  X3: Kompetanse 
  X2: Transaksjonsspesifikke 
investeringer 
  X1: Usikkerhet 
  Y1: Kontraktspesifikasjon 
Y2:Kontraktstyper Y1: 
Kontraktspesifikasjon  
Hypotesenes retning 
+ 
+ _ 
_ + 0 
0 
0 
0 
0 _ 
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3 Empirisk litteratur 
I dette kapitlet vil jeg redegjøre for et utvalg av forskningslitteratur som er publisert og 
kommentere disse der det synes å ha relevans for mitt valgte tema. Jeg har ikke funnet noe 
empirisk forskning innenfor dette området relatert til Forsvaret, og det jeg har studert er knyttet 
til andre land eller annen type norsk industri. En oversikt over forfatterne er satt opp i en matrise 
hvor hensikten er å strukturere artiklene tematisk i forhold til min oppgave. Matrisen er identisk 
med tabellen som beskriver hypotesene i oppgaven.  
Tabell 2: Oversikt over empirisk litteratur 
Forskningslitteratur 
 Y1: Detaljeringsgrad Y2:Kontraktstyper 
Detaljeringsgrad  Crocker og Reynolds (1993) 
Usikkerhet Crocker og Reynolds (1993) 
Buller(2005), Sunde (2007) 
Dvir (2000) 
Tubig og Abetti (1990) 
Buller (2005), Sunde (2007) 
Transaksjonsspesifikke 
investeringer 
Sunde (2007), Crocker og 
Reynolds (1993) 
Crocker og Reynolds (1993) 
Martin og Webster (1986),  
Kompetanse Tubig og Abetti (1990) 
Pinto og Mantel (1990) 
Hiller og Tollison (1978) 
Tillit Dulsrud (2001) 
Dyer og Chu (2003) 
Dulsrud (2001)  
Gjenkjøp Dulsrud (2001) Dulsrud (2001) 
 
Crocker og Reynolds (1993) har studert kontrakter vedrørende utvikling og levering av motorer 
til jagerflyet F1678. Studien vider at det krever svært mye ressurser i innledningen (ex ante) for 
utformingen av en kontrakt hvis man velger en kontrakt uten endringsmuligheter 
(fastpriskontrakter). I den andre enden av skalaen finner man åpne kontrakter 
(kostnadskontrakter), som kan endres både underveis og i sluttfasen (ex post) av 
kontraktsperioden. Hva som bestemmer detaljeringsgraden og valg av kontraktstyper avhenger 
av en rekke forhold. Studien viser til at teknologisk usikkerhet er et viktig moment i forhold til 
                                               
78 Crocker, Keith J.and Reynolds Kenneth J. 1993. The Efficiency of Incomplete Contracts: An Empirical Analysis 
of Air Force Engine Procurement. The RAND Journal of Economics, Vol. 24, No. 1. side 126-146. - emperiske data 
fra 1972 til 1991, Pratt and Witney og General Electric 
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valg av kontraktstrategi. Studien konkluderer med at kontraktspesifikasjon var bestemt flere 
forhold; 
 Kontraktene ble mer spesifiserte (komplette) etter hvert som teknologien ble mer 
tilgjengelig og kjent 
 Fastpriskontrakter førte til flere uenigheter og tvister mellom partene selv der teknologisk 
usikkerhet i prosjektet i utgangspunktet var antatt å være lav 
 Kontrakter som var av lang varighet og som hadde høy grad av teknologisk usikkerhet 
var svært ressurskrevende å utforme og resulterte i tilpasninger som fordelte risikoen i 
forhold til gjøre endringer.  
 Deling av risiko mellom kontraktspartene førte til at utforming av kontraktene var mindre 
ressurskrevende  
 Studien konkluderte også med at graden av ufullstendighet i kontraktene er et forhold 
man må være bevisst på og dette reflekterer partenes ønske om å minimalisere 
kostnadene i forhold til å foreta kontraktuelle endringer 
Dette viser at kontraktspesifikasjon er komplisert og krever ressurser i alle faser i en anskaffelse. 
Artikkelen presenterer også en teoretisk modell som tidligere er presentert og benyttet i min 
oppgave.  
Dvir (2000) har i en studie fra det Israelske Forsvaret beskrevet effekten av ulike kontraktstyper 
sett opp mot den tekniske usikkerheten i begynnelsen av et prosjekt79. Studien viser at 
kostnadskontrakter er bedre tilpasset der hvor den teknologiske usikkerheten er høy i starten av 
prosjektet. Samtidig viste den at fastpriskontrakter har bedre effekt der hvor den tekniske 
usikkerheten er mindre. Anbefalingen var å kombinere de to kontraktstypene, ved å benytte 
kostnadskontrakter i innledningen av prosjektet når usikkerheten er stor, for så å gå over til 
fastpriskontrakter. En annen interessant observasjon i studien var at det Israelske Forsvarets 
innkjøpsadministrasjonen i økende grad benytter priskontrakter for å redusere 
kostnadsusikkerheten i prosjektet. Dette var politisk motivert av forsvarsledelsen i et forsøk på å 
eliminere økonomisk risiko. Likevel konkluderes det med at villigheten til å benytte 
                                               
79 Dvir, D. (2000) The role of contract type in the success of R&D defense projects under increasing uncertainty, 
Project Management Institute, Vol. 31, No. 3, s.14-22 
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kostnadskontrakter er stor i det israelske Forsvaret, for prosjekter som er knyttet til forskning og 
utvikling.   
Buller (2005) underbygger dette argumentet i en studie som vurderer kontraktspraksisen knyttet 
til forskning og utvikling i petroleumsindustrien hvor det blir konstatert at utforming av 
kontrakter for hvert enkelt prosjekt var kostbart og tidkrevende80. Hans anbefaling var å 
kombinere kontraktstyper hvor noe er fastlagt i en standard kontraktsmodell og at kun 
enkeltelementer ble spesifisert i egne vedlegg. Det vil si kontraktene fikk en litt mer åpen 
struktur som ga større fleksibilitet samtidig med at de var tidsbaserende i forhold til 
utformingsprosessen.  
Tubig og Abetti (1990) har i en studie belyst hvilke faktorer som påvirker utførelsen av et 
prosjekt mellom selskaper som driver forskning og utvikling og det Amerikanske Forsvaret81. 
Variabler som ble undersøkt var; type forskning og utvikling basert på stadier i forhold til 
teknologiens tilgjengelighet, kriterier for valg av leverandør (en eller flere, og størrelse på 
leverandøren) og hvilken type kontrakt som ble benyttet. Ut fra disse kriteriene ble det gjort flere 
interessante funn. Prosjektlederens egenskaper (kompetanse) hadde betydning for utfallet av 
prosjektet. Studien kunne også vise til at kostnadsoverskridelser var mer relatert til størrelsen på 
prosjektet enn hva slags prosjekt det var. Kontrakter som hadde vært gjennom en anbudsprosess 
hadde større sannsynlighet for å lykkes enn kontrakter som bare hadde én mulig leverandør. 
Dette kunne være resultat av at anbudskontrakter har større spesifikasjonsgrad og dermed ga 
bedre mulighet for å anslå korrekt kostnadsbilde for leverandøren. Et annet funn var at 
fastpriskontrakter hadde bedre uttelling i forhold til kostnader for prosjekter av undersøkende art 
(mulighet/konsept studier), men dette var i hovedsak knyttet til små prosjekter. Et poeng var at 
bare 26 % av kontraktene likevel var fastpriskontrakter. Her ble det poengtert at resultatet av det 
man oppnår i slike prosjekter er forbundet med hva som blir utført snarere enn resultatet av det 
som blir levert. Derfor er fastpriskontrakter mulige å benytte i en slik sammenheng. Et annet 
fenomen var at mindre utviklingsprosjekter (knyttet til pris) hadde mindre sannsynlighet for å bli 
videreført i forhold til tilsvarende dyre prosjekter, og dette tolker jeg som at 
transaksjonsspesifikke investeringer har betydning. Med unntak av mulighets- /konseptstudier 
ble fastpriskontrakter nesten ikke benyttet i forbindelse med forskings-/utviklingsprosjekter.  
                                               
80 Buller, H.R. (2005). FOU i petroleumsnæringen – aktører og kontrakt praksis. Masteroppgave NHH, Bergen 
81 Tubig S.B., & Abeti, P.A. ( 1990). Variables influencing the performance of defense R&D contractors. IEEE 
Transactions on Engineering Management, 37 (1), side 22-30. 
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Hiller og Tollison (1978) sammenligner kostnadskontrakter med ansporing 
(belønningskontrakter) med rene kostnadskontrakter82. Bakgrunnen for studiet har vært 
forestillingen om at belønningskontrakter i større grad stimulerer til å holde prosjektkostnadene 
nede enn hva tilfellet er ved bruk av rene kostnadskontrakter.  Studien finner ikke belegg for 
dette. Ved flere tilfeller fant man at rene kostnadskontrakter var rimeligere. Studien 
argumenterer for at det å vurdere en belønning med bakgrunn i leverandørens evne til å holde 
kostnadene på et minimum er vanskelig. Dette begrunnes med at det uansett vil være i 
leverandørens egeninteresse og holde kostnader på et lavest mulig nivå (indre effektivitet) i 
forhold til å beholde sin posisjon i markedet og at en offentlig innblanding for å vurdere dette vil 
være problematisk. Her refereres også til at offentlig ansatte ofte har helt andre motivasjoner for 
å vurdere kostnadsnivå enn hva tilfelle er for leverandørens ansatte, og at det i mange tilfeller 
kan relateres til nivåforskjeller i forhold til kompetanse og status mellom offentlige og privat 
ansatte. Denne forskjellen vil kunne påvirke muligheten til å vurdere det korrekte kostnadsbildet.  
Studien gir derfor ingen støtte til oppfatningen om at belønningskontrakter er mer fordelaktig 
enn rene kostnadskontrakter.  
Sunde (2007) har i sin doktoravhandling studert prosjekter i oljeindustrien i Norge og studerte 
ulike aspekter ved styring av prosjekter knyttet til transaksjonskostnader og relasjoner mellom 
aktørene83. Avhandlingen konkluderte med at høye transaksjonsspesifikke investeringer i 
prosjektet førte til mer spesifiserte kontrakter. Han fant også at kostnadene ved økt spesifisering 
ga høy uttelling for verdiskapningen i prosjektet, og verdien dette tilførte prosjektet ga mer nytte 
tilbake enn kostnadene forbundet ved å foreta spesifiseringen. Det er ikke konkludert med når 
denne effektiviteten vil begynne å avta – ved at man eventuelt når et metningspunkt for hvor 
spesifisert kontrakten kan bli. Samtidig viste det seg at relasjonene mellom aktørene i 
prosjektsamarbeidet hadde liten betydning for den formelle utførelsen av prosjektet. Resultatene 
viste også at betydningen av personlige relasjoner hadde positiv effekt der hvor det var høye 
transaksjonsspesifikke investeringer i prosjekter med stor teknologisk usikkerhet. Dette ga 
positivt resultat i forhold til prosjektresultatet. Det viste seg også at måten man spesifiserer 
kontrakten på har stor påvirkning på ulike aspekter knyttet til resultat i prosjektet. Høy grad av 
spesifisering i kontrakter viste seg å ha god effekt i forhold til måloppnåelse i prosjekter med 
                                               
82 Hiller, J.R. og Tollison, R.D. (1978) Incentive versus cos-plus contracts in defence procurement. The Journal of 
Industrial Economics, Vol. 26, No. 3, side 239-248. 
83  Sunde, P.A. (2008) Governance and asset specificity as facilitators and sources of innovation and value creation. 
NHH, Bergen 
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lavere teknisk usikkerhet. Samtidig viser det seg at der hvor prosjektet driver forskning og 
utvikling virker høy spesifikasjonsgrad å være ineffektivt på prosjektresultatet.  
Dulsrud (2001) har laget forskningsoppgave knyttet til handel innenfor fiskerinæring i Norge, i 
forhold til importører i det danske importmarkedet og beskriver hvordan tillitsforholdet har 
betydning i økonomiske transaksjoner84. Selv om rapporten er relatert til råvareindustrien for fisk 
har rapporten en god diskusjon for betydning av tillit sett opp mot transaksjoner og kontrakter. 
Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at mye av handelen som foregår innenfor dette 
markedsområdet er regulert gjennom uformelle strukturer og at mye av kontraktene som 
etableres ikke er regulert av skriftlige avtaler men er basert på høy grad av tillit mellom partene 
og dette hadde også betydning for om man handlet med samme leverandør på ved senere 
anledninger (gjenkjøp). Dette er kanskje ikke relevant for offentlige organisasjoner (Forsvaret) 
som er underlagt et detaljert regime for hvordan kontrakter skal utformes. Det er likevel mulig å 
konkludere med at tillit og forventninger om gjenkjøp kan ha betydning i et samarbeid hvor 
kontrakter inngås, og at disse vil kunne påvirke utformingen av kontrakten, også i forhold til valg 
av leverandør.  
Pinto og Mantel (1990) har i en studie vurdert årsakene til at prosjekt ikke lykkes basert på ulike 
målevariabler85. Studien konkluderer med at kritiske suksessfaktorer er sammensatt og faktorene 
vil endre seg i forhold til hvilke stadier prosjektene befinner seg i. Det jeg likevel finner relevant 
for min oppgave er at personell med riktig kompetanse synes å ha innvirkning i forhold til om 
prosjektet skal lykkes. Dette gjelder for alle faser i prosjektet og er uavhengig av hvilke type 
prosjekt man har med å gjøre.  
Dyer og Chu (2003) har vurdert transaksjonskostnadenes betydning i forhold til tillit i 
bilindustrien i USA, Japan og Korea86. De har foretatt en undersøkelse blant 344 
underleverandører til noen av de store bilfabrikantene i de tre landene. Undersøkelsen er en 
kvantitativ studie hvor de forsøker å finne støtte for fire hypoteser knyttet til tillit. Resultatet 
undersøkelsen viser at tillit reduserer transaksjonskostnadene mellom selger og kjøper ex post. 
De finner ikke støtte for at tillit er av stor betydning ex ante. Studien viser også at tillit har 
                                               
84 Dulsrud, A. (2001) Tillit og transaksjoner. En kvalitativ analyse av kontraktsrelasjoner i norsk hvitfiskeksport. 
Avhandling, Statens Institutt for Forbruksforskning, Oslo.  
85 Pinto, J.K., & Mantel, S.J. (1990). The causes of project failure. IEEE Transactions on Engineering Management, 
37 (4), side 269-276.  
86 Dyer, J.H. og Chu, W. (2003) The role of thrusworthiness in reducing transaction costs an improving 
performance: Empirical Evidence from the United States, Japan, and Korea. Organization Science, Vol. 14, No. 1 
side 57-68 
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betydning for informasjonsutvekslingen som foregår mellom partene, og at dette gjør det enklere 
å samarbeide. Bilprodusenter med lav tillit blant underleverandører hadde bytedelig høyere 
transaksjonskostnader. Videre fant de ut spesifikasjon av kontrakten, for å unngå opportunisme 
var av betydning, men at dette var mindre lønnsomt enn tillitens betydning som medførte 
reduserte administrasjonskostnadene knyttet til kontraktstyring.   
Denne oversikten viser at studiene, hver for seg, belyser variablene i min modell (se figur 2), 
men at de ikke kombinerer variablene på samme måte. Mitt utgangspunkt, hvor jeg antyder at 
valg av kontraktstyper er et resultat av graden av spesifikasjon (Y1→Y2), er også forskjellig fra 
det jeg har finner i andre studier. For eksempel har Crocker og Reynolds (1993) i sin studie en 
mer direkte knytning mot kontraktstyper, uten at de har vurdert valget av de ulike 
kontraktstypene som en konsekvens av graden av spesifisering. Min studie kombinerer derfor 
flere faktorer for hva som kan påvirke spesifisering av kontrakter, og kan derfor bidra til å 
supplere foreliggende forskning  på dette området. Videre har jeg ikke funnet tilsvarende studier 
forbundet med det norske Forsvaret.  
4 Forskningsdesign og metode 
I dette kapitlet vil jeg presentere valg av forskningsdesign og metoden87 jeg har benyttet i min 
oppgave. Jeg vil først redegjøre for forskningsdesignet ved redegjøre for hvordan spørreskjemaet 
ble utviklet og deretter de metodiske valgene jeg har foretatt. Videre vil jeg redegjøre for de 
statistiske analysene som ble benyttet.  
4.1 Forskningsdesign 
I valg av forskningsdesign foretok jeg flere vurderinger i forhold til undersøkelsesopplegg og 
fremgangsmåte. I innledningen til oppgaven besluttet jeg å legge en strategi hvor jeg foretok 
telefonintervjuer for å hente inspirasjon og ideer til mulige vinklinger innenfor valgt 
problemstilling. I tillegg ble fremgangsmåte og undersøkelsesopplegg presentert for ulike 
fagpersoner både i og utenfor Forsvaret. I en forundersøkelse gjennomførte jeg også en 
studiereise til Haakonsvern i Bergen, hvor jeg foretok intervjuer med én prosjektleder og en 
økonomiansvarlig i to større prosjekter i Forsvaret for innhente informasjon om hvordan 
forholdene knyttet til spesifisering og valg av kontrakter foregår i Forsvaret. Videre ble ideene 
lagt frem for en ansatt ved Norges handelshøyskole i Bergen som ga nyttige råd og tips om 
mulige fremgangsmåter og ulike vinklinger for mitt valg av tema.  
                                               
87 ”En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som 
helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av metoder.” (Hellevik, 2002: 12). 
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Det foreligger mye forskning knyttet til transaksjonskostnader og kontrakter, men jeg har ikke 
funnet rapporter eller artikler som knytter disse fenomenene direkte til det norske Forsvaret.   
Hypotesene jeg ønsker å teste er formulert foran, og antatt virkning av disse er videre forklart 
med hensyn på en teoretisk modell. Modellen tar utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget som er 
utledet av artikkelen som omhandler studien knyttet til utviklingen av motoren på F-16 med 
hensyn på opportunisme og spesifisering av kontraktene88.  Oppgavens hovedformål er derfor 
teoritesting men samtidig ønsker jeg og se om resultatene kan forenes med teorien jeg har 
videreutviklet ved hjelp av diagrammet som tidligere er presentert. 
Dette gir uttrykk for at jeg har en testende problemstilling89 hvor jeg ønsker å finne ut hvilke 
forhold som påvirker Forsvaret i valg- og utforming av innkjøpskontrakter. Basert på tidligere 
forskning besluttet jeg å gjennomføre et ekstensivt design90 ved hjelp av en kvantitativ 
undersøkelse. Dette blir også ansett å være et relevant undersøkelsesopplegg i forhold til en 
testende problemstilling91.  
En styrke ved kvantitativ undersøkelse er at den gir et grunnlag for å kunne foreta en statistisk 
generalisering. I min tilnærming til problemstilling har jeg benyttet forundersøkelser, teori, 
empirisk forskning og dokumentstudier.     
4.2 Spørreundersøkelsen92 
Grunnlaget for spørreundersøkelsen er basert på tidligere benyttede spørsmålsbatterier. En nylig 
publisert doktoravhandling knyttet til kontrakter rettet mot oljeindustrien ble benyttet som 
hovedgrunnlag i mitt utvalg av spørsmål93. Oppgaven inneholdt spørsmålsbatterier som dekket 
hovedtyngden av mine variabler. Spørsmålsbatteriene dekket variablene for 
kontraktspesifikasjon, transaksjonsspesifikke investeringer og usikkerhet. I tillegg inneholdt 
datasettet kontrollspørsmål knyttet til ulike aktiviteter forbundet med prosjektet som var relevant 
for min oppgave. Jeg har også benyttet tidligere undersøkelser for å formulere spørsmål knyttet 
til tillit og kompetanse94. Alle spørsmålene ble bearbeidet og tilpasset til forholdene i Forsvaret. 
Grunnlaget for variabelen kontraktstyper ble utviklet med bakgrunn i ARF og disse var identiske 
med de kontrakter som kan benyttes. Hovedtyngden av spørsmålene som dekket mine variabler 
                                               
88 Crocker og Reynolds, 1993 
89 ”En testende problemstilling vil ofte ha som hensikt å finne omfanget, hyppigheten eller utstrekningen av et 
fenomen” (Jacobsen, 2005:62) 
90 ”Ekstensivt design er en strategir hvor man har et stort antall enheter med få variabler” (Jacobsen, 2005:85) 
91 Hellevik, 2002:62 
92 Se vedlegg 3. 
93 Sunde, 2008 
94 Disse ble formidlet av  Sunde.  
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var lukkede med bruk av syvpunkts Likert-skala95 med ytterpunktene ”i svært liten grad” og ”i 
svært stor grad”.  
Etter bearbeiding av alle spørsmålene jeg hadde tilgjengelig var det totalt 37 påstander som 
respondentene måtte forholde seg til som dekket de fem variablene spesifikasjon, usikkerhet, 
kompetanse, transaksjonsspesifikke investeringer tillit og gjenkjøp. Jeg inkluderte også flere 
åpne spørsmål knyttet til prosjektene, og ulike kontrollspørsmål.  
Årsaken til at jeg valgte å relativt få spørsmål var basert på tidligere erfaringer med 
spørreundersøkelser i Forsvaret hvor det har vist seg enklere å få personellet til å svare på tester 
hvis de ikke tok for lang tid96. Undersøkelsen ble videre utformet slik at hver enkelt kunne svare 
to ganger. Årsaken er at det er få prosjektledere som forvalter mange prosjekter og dette ville 
kunne bidra til et større statistisk utvalg i undersøkelsen. Dette var frivillig og man valgte å 
krysse av for dette alternativet når ett prosjekt var vurdert. Man gikk automatisk ut av 
undersøkelsen hvis man svarte nei i forhold til ta en ny test. 
Undersøkelsen ble testet på tre personer som arbeider sentralt i prosjekter innenfor FLO. 
Testundersøkelsen ble formidlet i det formatet som den offisielle undersøkelsen ville bli 
distribuert. Den generelle tilbakemeldingen var svært god, både i forhold til 
spørsmålsformulering, men også de områder som ble dekket97. Noen mindre justeringer ble 
foretatt på bakgrunn av tilbakemeldingene jeg fikk.  
Tillatelse til å publisere undersøkelsen ble innhentet fra Forsvarets stabsskole98 og FLO.  
4.3 Utvalget  
Utvalget i analysen må være basert på problemstillingen oppgaven. Jeg ønsket å undersøke 
forhold knyttet til innkjøpskontrakter i Forsvaret. Forsvarets prosjekter er i all hovedsak forvaltet 
av FLO. Prosjektene er deretter fordelt i forhold til den forsvarsgren anskaffelsen hører inn 
under99. Det var registrert 352 prosjekter i Forsvaret100. Av disse er mange prosjekter inaktive. 
                                               
95 Utgangspunktet for en Likert-skala er en rekke påstander forskeren mener er relevante for holdningen som skal 
undersøkes, hvor påstandene er negative eller positive til objektet for holdningen, med monotont stigende eller 
avtakende sannsynlighet for at en respondent skal erklære seg enig ahvengig av posisjonen på den underliggende 
holdningsvariabelen (Nachmias & Nachmias, 1996: 465ff) 
96 Dette ble gjort i samråd med veileder og markedsanalytiker ved Forsvarets mediesenter (FMS). 
97 I tillegg ble forhold knyttet til struktur og logisk oppbygning kommentert. Et annet viktig moment var tidsbruken, 
og det ble bekreftet at undersøkelsen ikk tok lenger tid enn anslått. 
98 Forsvarets stabsskole er gitt generell fullmakt til å godkjenne spørreundersøkelser i Forsvaret.  
99 Hærens prosjekter er lagt til Kolsås, for Sjøforsvaret er prosjektene lagt til Haakonsvern og for Luftforsvaret er 
prosjektene lagt til Kjeller. Det er i tilleggg noen få prosjekter som er ledes fra andre steder i Forsvaret som følge av 
prosjektenes egenart. 
100 Tallene er hentet fra i Forsvarets investeringsdatabase (FID) pr februar 2008.   
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Det vil si det ikke er bemannet eller at det ikke er bevilgninger til å gjennomføre prosjektet. Mitt 
fokus var prosjektlederne for ulike prosjekter hvor det foregikk materiellinvesteringer. 
Prosjektorganisasjonen i FLO har flere ulike ledernivåer, og de som står som ansvarlig er ofte 
ikke den som konkret arbeider med prosjektet. Det medførte at jeg måtte gjennomgå hvert enkelt 
prosjekt for å få tak i den ansvarlige personen for prosjektgjennomføringen. Til sammen ble 
testen distribuert til 104 prosjektledere og delprosjektledere.  
4.4 Datainnsamlingsprosessen 
Spørreundersøkelsen ble distribuert og dataene samlet inn ved hjelp av Forsvarets intranett, 
FISBasis101 Tilsvarende undersøkelse fra tidligere viste at dette både var raskt og effektivt, ikke 
minst i etterbehandling av dataene102. Den 3. mars 2008 ble undersøkelsen sendt ut elektronisk 
på intranett, FISBasis. Svarene ble logget elektronisk, men det ble kun registrert antall 
besvarelser, det var derfor lett å følge fortløpende antallet som hadde besvart. Vi besluttet å 
sende purring etter en uke for å gi personellet tid til å svare. Med bakgrunn i at FID ikke er 
tilknyttet andre databaser i Forsvaret, men blir oppdatert manuelt, var det også sannsynlig at flere 
respondentene ikke kunne utføre testen. Jeg besluttet derfor å kontakte samtlige registrerte, for å 
undersøke om de fortsatt arbeidet med prosjekter, og hvorvidt deres prosjekt var aktuelt i forhold 
til undersøkelsen. Dette var også et forsøk på øke svarprosenten, som i den første tiden var svært 
lav. Dette til tross for at det ble sendt med et følgeskriv signert Sjef Forsvarets Stabsskole som 
oppfordret personellet til å svare103. En typisk svarprosent på elektroniske undersøkelser kan 
ligge helt nede på 20-40 prosent104. Det er også mange som benytter seg av elektroniske 
undersøkelser på Forsvarets intranett105, og dette kan føre til at personellet ikke prioriterer å 
svare. Jeg kontaktet alle 104 respondentene på telefon, og dette ga en god oversikt. Etter å ha 
snakket med samtlige respondenter, kom jeg frem til at totalt 79 personer var i posisjon til å 
kunne svare på undersøkelsen. Dette er i tråd med at FID er noe på etterskudd i forhold til å 
registrere personellendringer, som følge av at personell går over i nye stillinger eller er har 
permisjon. Noen av prosjektene var heller ikke aktuelle i forhold til å kunne svare på min 
oppgave fordi det ikke var knyttet noen innkjøpskontrakt til det arbeidet som foregikk.   
Svarfristen ble i tillegg noe forlenget blant annet som følge av flere var ute på reise i den første 
tiden undersøkelsen lå ute.  
                                               
101 Her benyttet jeg meg av Forsvarets mediesenter som verktøy til utforming, distribusjon og innsamling av data.  
102 To oppgaver benyttet tilsvarende metode i 2007.  
103 Se vedlegg 4. 
104 Nachmias & Nachmias, 1996:226 
105 Det var blant en omfattende helseundersøkelse som lagt i samme periode på FISBasis. 
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Totalt kom det inn 55 komplette svar. Dette gir en respons relatert til tilgjengelige prosjektledere 
på 70 % og dette må anses å være et tilfredsstillende resultat. Seks av respondentene svarte to 
ganger på undersøkelsen. Dette gir et utvalg på totalt 61 prosjekter som vil bli benyttet i den 
stastistiske analysen. Det er også viktig å påpeke at noen av det store prosjektene i Forsvaret har 
flere underprosjekter som inngår i ett hovedprosjekt. Noen av respondentene kommenterte dette 
og beskrev at de svarte på vegne av flere prosjekter. Dette er ikke tatt med som statistisk 
grunnlag i undersøkelsen. Utvalget av prosjekter er relativt jevnt fordelt mellom de tre 
forsvarsgrenene.  
4.5 Analysemetoder 
Dataene som ble samlet inn ble bearbeidet for bruk i det statistiske analyse programmet SPSS106. 
Råmaterialet ble overlevert fra Forsvarets mediesenter hvor jeg foretok en tilpasning slik at 
dataene kunne konverteres til SPSS.  
I den første delen av analysen vil jeg benytte deskriptiv statistikk107. Dataene vil bli presentert 
med hensyn på minimum, maksimum, gjennomsnitt og standardavviket. Minimum og 
maksimum er selvforklarende i forhold til hva de representerer. Gjennomsnittet er interessant 
fordi det sier noe om hvor på måleskalaen man ligger. Standardavviket presenterer hvordan 
dataene sprer seg rundt gjennomsnittet108. Dataene vil bli presentert i en tabell hvor de ulike 
forsvarsgrenene er fordelt i tillegg vil en samlet verdi vise Forsvaret som helhet. Formålet med 
dette er å avdekke tendenser i materialet og kommentere funnene enkeltvis, Videre vil jeg 
kommentere funnene med bakgrunn i tidligere publisert materiale der det er relevant.   
I den videre analysen vil jeg benytte multippel regresjonsanalyse109 som knytter en avhengig 
variabel til flere forklaringsvariabler. Dette kan ha flere fordeler. Det kan bidra til å gi et 
dekkende bilde av det fenomenet jeg forsøker å forklare, i dette tilfelle hva som påvirker 
spesifikasjon av kontrakter og kontraktstyper, og det bidrar til si noe om forklaringsvariablenes 
relative betydning. Regresjonsanalyse er også egnet til å kople variabler som naturlig hører 
sammen110.  
                                               
106 Statistical Package of the Social Sciences (SPSS) versjon 15.0. Forsvarets stabskole har to lisenser tilgjengelig 
for elever ved skolen. Dette er et brukervennlig statistikkprogram som er velegnet til statistisk analyse.  
107 De teknikkene som benyttes til å forenkle og sammenfatte matriser kalles deskripiv statistikk. (Hellevik, 
2002:199) 
108 Midtbø, 2007:42 
109 Den generelle likningen kan fremstilles Y=a+b1X1+b2X2+bk+bXk + e, hvor Y er den avhengige variabele, X1, 
X2, og Xk er uavengige variabler, a er gjennomsnittsverdien til Y når X1..k,=0 og indikerer hvor Y skjærer 
vertikalaksen, b er helningskoeffisienten og måler effekten av X når de andre uavhengige variablene holdes 
konstant. Verdien e utrykker restleddet som representerer alle ikke observerte årsaksfaktorer (Midtbø, 2007:99) 
110 Midtbø, 2007:97 
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I regresjonsanalysen vil jeg benytte meg av additive indekser. Det vil si at jeg slår samme flere 
av påstandene som representerer én variabel. Her vil jeg foreta et utvalg av spørsmål som jeg 
mener er representerer den aktuelle den variabelen jeg ønsker å måle effekten av.   
4.6 Reliabilitet (gyldighet og relevans) og validitet (pålitelig og troverdighet) 
Reliabilitet er et spørsmål om de resultatene som er benyttet i undersøkelsen er konsistente og 
nøyaktige111. Det er derfor viktig at de spørsmål som nyttes er godt formulert og får frem den 
mening man har sett for seg. Ved at jeg har benyttet tidligere utgitte datasett som grunnlag i min 
undersøkelse har tanken vært å sikre dette, men det vil alltid være usikkerhet når man benytter 
Likert-skala112.  
Hva angår spesifisitet av kontraktene kunne jeg, i stedet for be respondentene ta stilling til det på 
egenhånd, foretatt et dokumentstudie for å klassifisere kontraktene i med bakgrunn i ulike 
parametere som måler hvor spesifikk kontraktene. En annen måte kunne ha vært å ha spurt flere 
om å betrakte samme kontrakt.  
Spørreundersøkelser er beheftet med målefeil og metodiske problemer som det må tas hensyn til 
ved presentasjon og analyse av resultatene. Gjennom den gode svarprosenten (70 %), har jeg 
imidlertid hatt et godt grunnlag for å gjennomføre statistiske analyser i oppgaven. Dette styrker 
kvaliteten i datagrunnlaget, sikrer god validitet i undersøkelsen, og i tillegg at resultatene som 
fremkommer kan stå som et pålitelig i forhold til kontrakter generelt. Det er stort sett de samme 
personene som har svart på min undersøkelse som er ansvarlig for hele prosjektporteføljen i 
Forsvaret.   
Spørreundersøkelsen ble behandlet elektronisk, og jeg hadde ikke mulighet til kontrollere hvem 
eller hva som ble besvart. Hva angår målefeil vil det alltid være en mulighet for at dette kan 
forekomme. Alle dataene ble logget automatisk, og dette skulle bidra til å sikre at feiltasting var 
mindre. En del av de åpne spørsmålene ble rettet hvis de for eksempel ikke var nummeriske hvor 
dette var meningen, men kun i få tilfeller (eksempel kan være at ”ca 30” ble rettet til ”30” osv).  
 
                                               
111 Nachimas  & Nachimas, 1996:170. 
112 Hellevik, 2002:157ff 
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5 Analyse 
5.1 Deskriptive analyser 
Tabell 3 - Deskriptiv tabell – varighet, budsjett, budsjettavvik, forsinkelse  
For alle forsvarsgrener og samlet 
Hæren 
  Antall Minimum Maksverdi Gjennomsnitt Standardavvik 
Antall år prosjektet varer (start - slutt) 27 0,17 20 7 5 
Oppgi samlet budsjett/kontraktspris i mill 
NOK (ca): 27 2 3000 478 776 
Prosjektet antas å bli dyrere 22 %         
Forsinkelse 44 %         
Sjøforsvaret 
  Antall Minimum Maksverdi Gjennomsnitt Standardavvik 
Antall år prosjektet varer (start - slutt) 15 1 19 7 5 
Oppgi samlet budsjett/kontraktspris i mill 
NOK (ca): 15 15 18000 2793 5718 
Prosjektet antas å bli dyrere 40 %         
Forsinkelse 53 %         
Luftforsvaret 
  Antall Minimum Maksverdi Gjennomsnitt Standardavvik 
Antall år prosjektet varer (start - slutt) 19 1 20 7 6 
Oppgi samlet budsjett/kontraktspris i mill 
NOK (ca): 19 18 70000 4215 15958 
Prosjektet antas å bli dyrere 5 %         
Forsinkelse 53 %         
Felles alle forsvarsgrener 
  Antall Minimum Maksverdi Gjennomsnitt Standardavvik 
Antall år prosjektet varer (start - slutt) 61 0,17 20 7 5 
Oppgi samlet budsjett/kontraktspris i mill 
NOK (ca): 61 2 70000 2211 9327 
Prosjektet antas å bli dyrere 21 %         
Forsinkelse 49 %         
 
Den første tabellen viser varighet på prosjektet, samlet kontraktspris og hvorvidt det er 
forsinkelser i prosjektene for hver enkelt forsvarsgren og snittet samlet for alle forsvarsgrenene.  
Gjennomsnittelig varighet for prosjektene ligger på ca 7 år med et standardavvik på ca 6 år. 
Dette viser at en anskaffelse i Forsvaret tar lang tid fra det blir initiert til utstyret er fullt 
operativt.   Det er liten variasjon mellom de ulike forsvarsgrenene i forhold til varigheten av 
prosjektene og de lengste prosjektene har en tidshorisont på opp mot 20 år. Anskaffelsene er 
kompliserte og har stort omfang. En annen observasjon er spredningen i størrelse for prosjektene. 
Det største prosjektet har en budsjettramme på 70 milliarder kroner og for det minste har 
anskaffelsen budsjettramme på 2 millioner. Her skiller Sjøforsvaret og Luftforsvaret seg ut med 
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et markert høyere snitt og en større spredning for standardavviket enn tilfellet er for Hæren. 
Dette viser at jeg har god spredning på de prosjektene som prosjektlederne har valgt ut i 
spørreundersøkelsen. En annen observasjon er at ca 50 % av alle prosjektene som er med i 
undersøkelsen har forsinkelser. Den høye andelen av forsinkelser er kanskje ikke så 
overraskende og samsvarer i noen grad med det som har kommet frem i undersøkelsen som ble 
lagt frem i innstillingen til Stortinget som viste at i deres utvalg var 78 % av de undersøkte 
prosjektene forsinket113. Videre viser min undersøkelse at ca 21 % av prosjektene forventes å bli 
dyrere en først antatt. Tilsvarende tall fra innstillingen til Stortinget viste ca 42 %.   
5.2 Kontraktstyper (Y2) 
Tabell 4: Oversikt over kontraktstyper 
Hvilken finansiering ble avtalt med leverandøren? 
  Antall Prosent 
Priskontrakt med begrenset risikokompensasjon (Leverandøren bærer all 
økonomisk risiko) 3 5 
Fastpriskontrakt (Leverandøren bærer all økonomisk risiko) 34 56 
Priskontrakt med prisglidningsbestemmelser (Delt risiko mellom 
leverandør/Forsvaret) 18 30 
Priskontrakt med ansporingsbestemmelser (Delt risiko mellom 
leverandør/Forsvaret) 1 2 
Kostnadskontrakt med ansporing (Forsvaret bærer all spesiell risiko innen 
kontraktens begrensninger) 1 2 
Kostnadskontrakt med fast kompensasjon for generell forretningsrisiko (kjøper 
bærer all spesiell risiko innen kontraktens begrensninger) 0 0 
Kostnadskontrakt uten risikokompensasjon (Forsvaret bærer all risiko innen 
kontraktens begrensninger) 4 7 
Total 61 100 
 
Spørsmålet knyttet til kontraktstyper dekker en av de to avhengige variablene i oppgaven. De 
ulike kontraktstypene er hentet fra ARF og spørsmålet dekker alle typer kontrakter i henhold til 
reglementet.  Resultatet viser at Forsvaret i hovedsak benytter fastpriskontrakter (56 %) og 
priskontrakter med delt risiko mellom Forsvaret og leverandøren (30 %). ARF tar til orde for at 
ulempen ved bruk av priskontrakter er at leverandøren krever risikopremie114. Isolert sett kan det 
føre til at kontrakten blir mer kostbar. ARF beskriver at man bør vurdere å benytte 
kostnadskontrakter spesielt i prosjekter hvor det er stor usikkerhet knyttet til estimering av 
                                               
113 Innst.S.nr.39, 2004-2005   
114 ”I en priskontrakt er det leverandøren som bærer den kostnadsmessige risiko, mens det i kostnadskontrakten vil 
være Forsvaret som bærer denne risiko. Med risiko menes her usikkerhet knyttet til leverandørens kostnader 
forbundet med gjennomføringen av en leveranse. Ved å overføre denne risikoen til leverandøren vil leverandøren 
normalt kreve en risikopremie. Størrelsen på denne risikopremien vil variere med kunnskapen om og sikkerheten i 
prisgrunnlaget og leverandørens risikoaversjon” (ARF, 2004:82).  
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kostnader i forbindelse med forsknings- og utviklingskontrakter115. I min undersøkelse kom det 
frem at ca 40 % av prosjektene hadde mye aktivitet knyttet til produkt-/ teknologiutvikling, 
designstudie og system-/konseptutvikling og forskning. Dette er overraskende i forhold til den 
høye andelen av pris og fastpriskontrakter Forsvaret benytter og kan kanskje være med på å gi en 
unødig prisøkning fordi leverandøren må bære største delen av risikoen og dermed vil kreve en 
kompensasjon. Tilsvarende tall fra oljeindustrien viser også at de fleste kontraktene (ca 80 %) er 
fastpriskontrakter116. Vi ser derfor at denne utviklingen ikke er spesiell for Forsvaret. 
Til tross for denne høye andelen av fastpriskontrakter som blir benyttet i Forsvaret, ser det ikke 
ut til at fastpriskontrakter har mer overskridelser enn andre kontraktstyper, bortsett fra 
kostnadskontrakter (se vedlegg 2). Derimot ser det ut til at kontrakter med delt risiko har større 
sannsynlighet for å bli dyrere. Det er også forventet at en stor andel av prosjekter med 
fastpriskontrakter og kontrakter med delt risiko kan oppleve forsinkelser. Hva som forårsaker 
dette er vanskelig å si noe om. En forsinkelse kan også indirekte føre til kostnadsoverskridelser 
som følge av prosjektforlengelse. Dette er ikke undersøkt i oppgaven, men har vist seg å være 
tilfelle i andre studier117. Rene kostnadskontrakter er den kontraktstypen som ser ut til å gi best 
uttelling i forhold til forsinkelser og kostnadsoverskridelser og dette kan tyde på at Forsvaret 
kanskje i større grad kan vurdere å benytte disse kontraktsformene der dette er naturlig ut fra 
prosjektets egenart. Det er få prosjekter som har benyttet kostnadskontrakter i min undersøkelse, 
det er derfor ikke mulig å fastslå om dette gjelder for alle prosjektene som benytter denne 
kontraktsformen, men det er interessant tendens som man bør være oppmerksom på. Likevel ser 
dette ut til å være sammenfallende med studien til Crocker og Reynolds (1993) som viste at det 
var mindre uoverensstemmelser ved bruk av kostnadskontrakter enn ved bruk spesifiserte 
fastpriskontrakter.  
I resultatene kommer det også frem at det benyttes svært få kontrakter med ansporing i 
Forsvaret. Hiller og Tollison (1978) viste i sin studie at de ikke fant støtte for at kontrakter med 
ansporing ga bedre uttelling i forhold til redusere kostnadene i et prosjekt. Det ser ut til at 
Forsvarets villighet til å benytte belønningskontrakter er svært begrenset og at det derfor har liten 
betydning. Det kan være et resultat av at besparelsene man kanskje kan forvente ved bruk av 
                                               
115 ”Usikkerhet med hensyn til omfanget av leveransen resulterer normalt i større risikoovertagelse på Forsvarets 
hånd. Dette gjelder spesielt for forskning- og utviklingskontrakter hvor usikkerhetsmomenter og sannsynlighet for 
endringer gjør det vanskelig å estimere kostnadene på forhånd. I denne sammenheng er det derfor naturlig å vurdere 
bruk av kostnadskontrakt. Ved produksjons- eller tjenesteoppdrag der leverandøren kjenner teknologien, skal 
kostnadsrisikoen overføres til leverandøren, og en priskontrakt skal vurderes” (ARF, 2004:84). 
116 Sunde, 2008 
117 Crocker og Reynolds, 1993 
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belønningskontrakter blir innhentet av kostnadene ved å kontrollere at leverandøren etterlever 
sine forpliktelser.   
I utredningen utgitt av regjeringen vedrørende investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen 
sier denne at utviklingen går i retning av å overlate mer ansvar for prosjekteringen til 
leverandøren og hvor operatøren større grad benytter funksjonskrav i stedet for detaljerte 
spesifikasjoner118. Dette er i tråd med Stortingsmeldingen som åpner for at en større del av 
systemansvaret overføres til leverandøren, og hvor man åpner opp for at Forsvaret ikke må eie 
all kompetanse for en anskaffelse119. Dette stiller krav til kontraktsutformingen. I prosjekter som 
går over lang tid vil det være vanskelig å ta høyde for alle endringer ved skrive en helt spesifisert 
kontrakt. Ser man teknologiutviklingen i et 7-års perspektiv, som er snittet for varighetene av 
prosjektene i Forsvaret, er det vanskelig å tenke seg at det ikke vil foregå endringer underveis. 
Dette er også i tråd med erfaringene fra oljeindustrien som opplever at kontraktørene går inn med 
lave anbud, for deretter å ta seg godt betalt for eventuelle endringer i kontrakten, fordi de ”vet” at 
det vil komme120. Sammenligner man dette videre med artikkelen til Crocker og Reynolds 
(1993), fant de at det ble benyttet kostnadskontrakter til å begynne med, men at man gikk mer 
over til priskontrakter etter hvert som teknologien ble mer kjent. Bruken av priskontrakter førte 
likevel til flere uenigheter. Spesifiserte kontrakter er også forbundet med store 
transaksjonskostnader ex ante, og dette fører til at man må benytte mye ressurser på å spesifisere 
kontraktene. Denne erfaringen kan knyttes til Forsvaret hvor økningen av 
materiellinvesteringene er omvendt proporsjonalt med totalt antall timeverk som blir benyttet i 
Forsvaret. Dette kan bety at Forsvaret har begrensning på ressurser for kunne utføre alle 
spesifikasjoner som er nødvendig for å unngå kontraktsendringer. Likevel finner jeg ikke støtte 
for at fastpriskontrakter skiller seg negativt ut med hensyn på forsinkelser og overskridelser i 
forhold til kontrakter med delt risiko.  
  
                                               
118 NOU 1999:11 
119 Stortingsmelding nr.17, 1992-93 
120 Det framheves også at feilestimering av anbudssummen medfører at kontraktørene forsøker å ta igjen 
lønnsomheten gjennom krav om variasjonsordrer. Kontraktørene vil derimot hevde at det har skjedd betydelige 
funksjonsendringer (bl.a. økte krav til prosesseringskapasitet og ny teknologi) og innblanding fra operatørens side, 
og at deres krav derfor er berettiget (NOU, 1999:11) 
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5.3 Resultat av variabler 
I den videre analysen vil jeg gi en beskrivelse av materialet knyttet til hver av variablene. I 
tillegg vil jeg angi hvilke spørsmål som vil bli benyttet i den videre regresjonsanalysen.  
5.3.1 Kontraktspesifikasjon (Y1) 
Tabell 5: Prosjektlederens vurdering av kontraktens spesifikasjonsgrad 
Spesifikasjon av kontrakten 
Respondentene har vurdert på en skala fra 1 (i svært liten grad) til 7 (i svært stor grad)  
  Minimum Maksimum Gjennomsnitt Standardavvik 
I kontrakten er det nøye beskrevet hva 
partene skal yte 4 7 5,6 0,9 
Kontrakten er et omfattende skriftlig 
dokument 3 7 5,7 1,2 
Kontrakten angir detaljert hvilke 
funksjoner produktet/tjenesten skal ivareta 3 7 5,7 1,0 
Kontrakten angir detaljert hvordan 
arbeidet skal utføres 1 7 4,5 1,6 
Kontrakten angir detaljerte fysiske 
spesifikasjoner for produktet 1 7 5,0 1,5 
Leverandøren er gitt mulighet til å ta 
avgjørelser for produktets ytelse uten å 
konsultere Forsvaret 1 7 2,2 1,7 
De juridiske følgene av manglende ytelse i 
leveransen er detaljert beskrevet i 
kontrakten 1 7 5,0 1,7 
Samlet  3,3 7,0 5,3 0,8 
 
Ett av spørsmålene121 har motsatt verdi for spesifikasjon og dette er tatt hensyn til i 
samleindeksen, hvor alle spørsmål er med.  
Svarene som omhandler spesifikasjon av kontrakten ligger generelt høyt. Dette tyder på at 
kontraktene i Forsvaret er godt spesifisert. Dette er kanskje overraskende ut fra tanken om at 
prosjektene går over lang tid og er store i omfang, hvor kanskje burde gitt større rom for å gjøre 
tilpasninger underveis slik det blir antydet i teorien122. En årsak til at kontraktene likevel er høyt 
spesifiserte kan være at Forsvaret har et detaljert regelverk for hvordan prosjekter skal styres 
(PRINSIX) og kontrakter skal utformes (LOA og ARF), og at dette etterleves av de som er 
involvert i prosjektene. En annen årsak kan være at de fleste kontraktene som benyttes er 
priskontrakter, slik ARF tar til orde for. Ved at kontraktene er godt spesifiserte vil det kunne føre 
til at man velger å benytte fastpriskontrakter fremfor kostnadskontrakter, som det også vises til i 
                                               
121 Leverandøren er gitt mulighet til å ta avgjørelser for produktets ytelse uten å konsultere Forsvaret 
122 Blant annet Williamson (1985). 
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andre studier123. Svarene som foreligger i min undersøkelse er også i samsvar med andre 
tilsvarende undersøkelser fra blant annet petroleumsindustrien124.  
 
I den additive indeksen for kontraktspesifikasjon har jeg benyttet seks av spørsmålene som 
grunnlag i regresjonsanalysen. Disse er; 
1. I kontrakten er det nøye beskrevet hva partene skal yte 
2. Kontrakten angir detaljert hvilke funksjoner som produktet/tjenesten skal ivareta 
3. Kontrakten angir detaljert hvordan arbeidet skal utføres 
4. Kontrakten angir detaljert fysiske spesifikasjoner for produktet 
5. Leverandøren er gitt mulighet til å ta avgjørelser for produktets ytelse uten å konsultere 
Forsvaret 
6. De juridiske følgende av manglende ytelse i leveransen er detaljert beskrevet i kontrakten 
Spørsmålet som ber respondenten vurdere om kontrakten er et omfattende skriftlig dokument er 
for rundt formulert og respondentene har ikke mulighet til å sammenligne dette med andre 
tilsvarende kontrakter. Her vil det uansett kunne ligge variasjoner basert på prosjektets størrelse 
og samtidig fanges noe av dette opp i forhold til kontraktstyper som benyttes.   
5.3.2 Usikkerhet (X1) 
Tabell 6: Prosjektlederens vurdering av kontraktens usikkerhet 
Usikkerhet 
Respondentene har vurdert på en skala fra 1 (i svært liten grad) til 7 (i svært stor grad) 
  Minimum Maksimum Gjennomsnitt Standardavvik 
Det er teknisk usikkerhet i prosjektet 1 7 3,6 1,7 
Det er usikkerhet om hvilke kostnader som 
vil påløpe 1 6 2,9 1,5 
Prosjektets usikkerhet: Det er usikkerhet om 
prosjektets tidsplan 1 7 3,9 1,5 
Produktet er i all hovedsak basert på kjent og 
tilgjengelig teknologi 1 7 4,8 1,6 
Produktet er i hovedsak basert på utvikling av 
ny teknologi. Noe av teknologien er enda 
ikke utviklet, og må utvikles i løpet av 
prosjektet. 1 7 2,4 1,7 
Teknologien i produktet er ny og tilgjengelig, 
men integreringen fører til stor teknologisk 
usikkerhet 1 7 3,4 1,6 
Usikkerhet - slått sammen 1,5 6,5 3,2 1,1 
 
                                               
123 Crocker og Reynolds, 1993 
124 Sunde,2007 
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 Måling av usikkerheten utgjør til sammen 6 spørsmål hvor summen av dette er slått sammen i en 
totalindeks. Ett av spørsmålene125 har motsatt verdi for usikkerheten og dette er tatt hensyn til i 
samleindeksen.  
Generelt kan det sies at usikkerheten i de prosjektene som er med i undersøkelsen har en lav 
skår, hvilket tilsier at det overraskende lav usikkerhet i prosjektene. Hva dette skyldes er 
vanskelig å gi en  forklaring på, men det kan være et resultat av at Forsvaret i stor grad kjøper 
inn materiell som er kjent, at Forsvaret benytter NATO-standarder og direktiver som skal sikre 
interoperabilitet eller at det benyttes leverandører som blir vurdert som trygge i forhold til 
levering. Det kan synes som om det også her blir gjort et godt forarbeid hvor man foretar grundig 
risikoanalyser for å redusere usikkerheten i komplekse prosjekter.  
Usikkerhet knyttet til hvilke kostnader som vil påløpe har lavest verdi og det kan synes naturlig i 
all den tid Forsvaret i hovedsak benytter seg av priskontrakter hvor man på forhånd er enige om 
en pris på leveringen, og men at dette er forbundet med usikkerhet i forhold til totalprosjektet. 
Generelt ligger usikkerhet noe lavere i verdi i forhold til resten av variablene vi har dekket, og 
dette kan støttes av kontrollvariabelen som måler de ulike aktiviteter i prosjektet. I regresjonen 
har jeg beregnet en dummy-variabel som varierer mellom 0 og 1 i forhold til hvilke aktiviteter 
prosjektet består av. Denne er lagt inn som en kontrollvariabel i regresjonen for se på effekten i 
forhold til respondentenes vurdering av usikkerhet. Jeg har benyttet tre spørsmål i min additive 
indeks som angir variabelen usikkerhet (X1). Spørsmål 3 er i tillegg kodet om slik at den angir 
samme retning som spørsmål 1 og 2. Spørsmålene som inngår i variabelen usikkerhet er;  
1. Produktet er i all hovedsak basert på kjent og tilgjengelig teknologi 
2. Teknologien i produktet er ny og tilgjengelig, men integreringen fører til stor teknologisk 
usikkerhet 
3. Produktet er i all hovedsak basert på utvikling av ny teknologi. Noe av teknologien er 
ennå ikke utviklet, og må utvikles i løpet av prosjektet. 
Grunnen til at disse tre spørsmålene er valgt er at spørsmål 1, knyttet til teknisk usikkerhet, er 
rundt formulert og ikke angir klart hva vi er ute etter. Spørsmålet gir rom for tolkninger og dette 
vil være svært individuelt i forhold til prosjektets egenart. Spørsmål knyttet til teknisk usikkerhet 
dekkes av de tre spørsmålene jeg har tatt med og spesifiserer bedre hva jeg ønsker å måle. 
Samtidig mener jeg at usikkerhet i forhold til tid og kostnad er en konsekvens av at det er teknisk 
                                               
125 Spørsmål: Produktet er i hovedsak basert på utvikling av ny teknologi. Noe av teknologien er enda ikke utviklet, 
og må utvikles i løpet av prosjektet 
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usikkerhet og dette gjør spørsmålene vanskelig å kombinere. Tid og kostnad måler andre 
parametere enn det jeg er ute etter for variabelen X1 usikkerhet.  
5.3.3 Kompetanse (X2) 
Tabell 7: Prosjektlederens vurdering av kompetanse 
Kompetanse 
Respondentene har vurdert på en skala fra 1 (i svært liten grad) til 7 (i svært stor grad) 
  Minimum Maksimum Gjennomsnitt Standardavvik 
Jeg har/hadde tilstrekkelig kompetanse 
(formell kunnskap og erfaring) for å kunne 
gjennomføre prosjektet 3 7 5,2 0,9 
Jeg har/hadde tilstrekkelig med 
personellressurser tilgjengelig under arbeidet 
med kontrakten 1 7 4,2 1,5 
Jeg har/hadde tilstrekkelig med 
personellressurser under 
prosjektgjennomføringen 1 6 3,8 1,4 
Kompetanse knyttet til utforming av 
kontrakten var nødvendig fra Forsvaret for å 
kunne forhandle frem kontrakten 2 7 5,7 1,1 
Forsvaret har benyttet ekstern kompetanse i 
utformingen av kontrakten 1 7 2,6 2,1 
Leverandøren har/hadde mer tilgjengelig 
kompetanse på kontrakter enn hva Forsvaret 
har 1 7 3,2 1,5 
Kompetanse 2,5 5,7 4,1 0,6 
 
Tabell 8: Respondentenes utdanning innen kontrahering 
Har du formell utdanning innen kontrahering? 
  Antall Prosent Gjeldende prosent 
Akkumulert 
prosentverdi 
Nei 38 62 62 62 
Ja, gjennom Forsvaret 18 30 30 92 
Ja, sivil utdanning 5 8 8 100 
Total 61 100 100   
 
Tabell 9: Korrelasjon mellom forsvarsgren og bruk av ekstern kompetanse til kontrahering 
Korrelasjon mellom forsvarsgren og ekstern kompetanse 
    Forsvarsgren 
Forsvaret har benyttet ekstern kompetanse i 
utformingen av kontrakten Pearson Correlation ,359(**) 
  Sig. (2-tailed) 0,004 
  N 61 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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For å måle kompetanse benyttet jeg 6 spørsmål som respondenten skulle ta stilling til. 
Undersøkelsen viser at majoriteten av respondentene mener at de har tilstrekkelig utdanning i 
forhold til å gjennomføre prosjektet. Det er også høy skår på spørsmål om behovet for 
personellressurser både i forhold til utforming av kontrakten og under selve 
prosjektgjennomføringen. Den laveste skår knyttet til kompetanse, er behovet for spesifikk 
kontraktskompetanse under utformingen av selve kontrakten. Kontraktskompetanse er viktig i 
for å kunne spesifisere kontrakten, spesielt med tanke på juridiske detaljer. Vi ser også at 
Forsvaret i liten grad benytter seg av ekstern kompetanse under kontraktsarbeidet. Hva som 
genererer dette behovet er vanskelig å si. Svarene har stor spredning hvilket tyder på at dette kan 
være avhengig av prosjektets omfang eller egenart. Dette kan også være knyttet til tradisjonen 
innenfor de ulike forsvarsgrenene som følge variasjonen i prosjektomfanget den enkelte 
forsvarsgren forvalter. I en bivariat korrelasjonsanalyse viste det seg at ekstern kompetanse 
korrelerer signifikant innenfor 1 % -nivå i forhold til bruk av ekstern kompetanse på kontrakter. 
Hvilket betyr at ekstern kompetanse i større grad benyttes av Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Hva 
som er grunnen til dette er vanskelig å fastslå men dette kan ha å gjøre med at de store 
materiellprosjektene som for eksempel anskaffelser av marinefartøyer eller fly har mer 
kompliserte kontrakter gjerne sammensatt av flere delprosjekter. Dette generere mye ressurser i 
forhold til å spesifisere kontraktene. Det kan også være knytte til prosjektets økonomiske 
omfang, hvor man ønsker sikre alle elementer i en kontrakt utover det Forsvaret er i stand til med 
bruk av bare interne ressurser.  
Jeg har benyttet to spørsmål i min additive indeks som utgjør variabelen X3 kompetanse. Disse 
er;  
1. Jeg har/hadde tilstrekkelig med personellressurser tilgjengelig under arbeidet med 
kontrakten 
2. Kompetanse knyttet til utforming av kontrakten var nødvendig fra Forsvaret for å kunne 
forhandle frem kontrakten 
Grunnen til at jeg har valgt disse spørsmålene er at de dekker kompetansebegrepet i forhold hva 
tilgjengelig av personellressurser og behovet for denne type kompetanse i forhold til å spesifisere 
kontrakten. På spørsmålet knyttet til om personellet har/hadde tilstrekkelig kompetanse for å 
gjennomføre prosjektet indikerer den høye middelverdien at de føler seg godt kvalifisert. Når 
dette sammenlignes med hvem av respondentene som har formell kompetanse i forhold til 
kontrahering svarer 62 % at de ikke har slik utdannelse. Dette viser at respondentene 
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sannsynligvis vurderer dette ut fra prosjektets teknikalitet og i mindre grad i forhold til selve 
kontraheringen. Behovet for ekstern kompetanse dekkes av det ene spørsmålene jeg har plukket 
ut. De siste spørsmålet som måler leverandørens kompetanse måler ikke behovet for kompetanse 
i forhold til Forsvaret og blir dermed vanskelig å vurdere. 
5.3.4 Transaksjonsspesifikke investeringer (X3) 
Tabell 10: Prosjektlederens vurdering av kontraktens transaksjonsspesifikke investeringer 
Transaksjonsspesifikke investeringer 
Respondentene har vurdert på en skala fra 1 (i svært liten grad) til 7 (i svært stor grad). 
  Minimum Maksimum Gjennomsnitt Standardavvik 
Vi er avhengig av leverandørens kompetanse 
for fremtidig opplæring på produktet 1 7 3,7 1,9 
Produktet/tjenesten er skreddersydd til det 
norske Forsvaret 1 7 3,7 2,0 
Produktet har liten verdi for andre (sivile) 
organisasjoner enn Forsvaret 1 7 3,5 2,1 
Hvis Forsvaret avslutter prosjektet før det er 
ferdig, vil det påføre leverandøren et stort 
økonomisk tap 1 7 3,0 1,6 
Hvis prosjektet av forskjellige årsaker 
avsluttes før det er ferdig, vil det påføre 
Forsvaret et stort økonomisk tap 1 7 4,6 1,7 
Det finnes mange leverandører av denne 
type produkt/tjeneste 1 7 3,1 1,7 
Transaksjonsspesifikke investeringer – 
samlet 1,7 5,7 3,6 0,9 
 
Til sammen 6 spørsmål ble valgt ut til å dekke denne variabelen. Legg her merke til at ett 
spørsmål har omvendt vekting som er tatt hensyn til i samleindeksen.  
Generelt kan det sies at de transaksjonsspesifikke investeringene har moderat skår for de varene 
som Forsvaret kjøper inn, dette er et overraskende resultat og kan tyde på at grunnlaget for 
opportunistisk atferd fra leverandøren er mindre enn det man kanskje kunne forvente ex post av 
kontrakten. Et annet forhold som kan ha betydning er at ARF gir åpning for å kontrollere 
leverandøratferd og at dette kan slå ut positivt i forhold til betydningen av transaksjonsspesifikke 
investeringer. Dette tyder på at Forsvaret ikke har så stor avhengighet til sine leverandører som 
man kanskje kunne forvente ut fra kompleksiteten og varigheten av prosjektene. En annen 
observasjon er at respondentene har svart høyt på at Forsvaret vil bli påført et store økonomisk 
tap hvis kontrakten brytes. Her kan det være en hvis fare for at opportunisme likevel er en faktor 
man bør være bevisst på ved kontraktsinngåelse, og betydningen av transaksjonsspesifikke 
investeringer.   
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Jeg har benyttet alle seks spørsmål i min additive indeks knyttet til variabelen 
transaksjonsspesifikke investeringer (X3). Spørsmålet som dekker antallet leverandører er kodet 
om slik at den angir samme retning som resten av spørsmålene.  
5.3.5 Tillit og gjenkjøp (X4 & X5) 
Tabell 11: Prosjektlederens vurdering av tillit og gjenkjøp 
Tillit 
Respondentene har vurdert på en skala fra 1 (i svært liten grad) til 7 (i svært stor grad) 
  Minimum Maksimum Gjennomsnitt Standardavvik 
Jeg har stor tro på at leverandøren er i 
stand til å oppfylle de kontraktsmessige 
forpliktelser 2 7 5,6 1,0 
Jeg stoler på dem jeg samarbeider med 
hos leverandøren 3 7 5,3 1,0 
Jeg er trygg på at leverandøren vil utføre 
arbeidet på en ærlig og rederlig måte 3 7 5,3 1,0 
Mitt inntrykk er at de fleste i Forsvaret 
stoler på denne leverandøren 2 7 4,9 1,1 
Hvis Forsvaret gir leverandøren 
handlingsrom vil den utnytte situasjonen 
til sin økonomiske fordel 1 7 4,0 1,5 
Tillit samlet 3,2 7 5,0 0,9 
Gjenkjøp 
Respondentene har vurdert på en skala fra 1 (i svært liten grad) til 7 (i svært stor grad) 
Er det grunn til å tro at denne 
leverandøren vil konkurrere om 
fremtidige kontrakter i Forsvaret? 3,0 7,0 6,0 1,1 
 
For å måle tillit benyttet jeg fem spørsmål hentet fra undersøkelse som tidligere har vært 
benyttet. Det siste spørsmålet dekker variabelen gjenkjøp, hvor ideen er at forventninger om 
gjenkjøp også vil si noe om hvordan man spesifiserer kontrakten. Generelt vurderer 
respondentene at tilliten er høy til de leverandørene Forsvaret inngår kontrakter med. Det 
spørsmålet som skårer lavest er spørsmålet hvor leverandøren kan tenkes å utnytte muligheten til 
å økonomisk gevinst. Dette er nært forbundet med opportunisme. Her svarer respondentene høyt 
på at leverandøren vil utnytte muligheten å oppnå økonomisk fordel hvis de blir gitt nødvendig 
handlingsrom. Det ser heller ut til at nasjonaliteten på leverandøren har stor påvirkning på tillit. 
Av de prosjektene som er med i undersøkelsen viser det seg at ca 70 % er internasjonale 
leverandørene. En rapport viste at norske bedrifter sto for ca 56 % av leveringene til Forsvaret, 
men de konkluderte med at dette var nedadgående126. Det kan derfor tyde på at fordelingen på de 
                                               
126 FFI, 2004 
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prosjekter som er med i undersøkelsen er sammenfallende med de konklusjoner som kom frem i 
rapporten fra FFI og er et representativt utvalg.   
Spørsmålet som dekker gjenkjøp har også fått høy skår, hvor respondentene antar at det er høy 
sannsynlig for at Forsvaret vil handle med samme leverandør igjen. Det kan være mange årsaker 
til dette, herunder næringspolitiske hensyn. Det er en indikasjon på at gjenkjøp har betydning, og 
at dette kan bidra til at man benytter andre kontrakter hvor dette gjør seg gjeldende.  
Et annet moment er at Forsvaret inngår en del kontrakter via det amerikanske systemet ”Foreign 
military sales” (FMS), i stedet for å gå direkte til leverandør127. Det medfører at vi benytter oss 
av det Amerikanske Forsvarets innkjøpssystem128 som kan bidra til å gi utslag i forhold til noen 
av variablene for tillit.  
Jeg har benyttet 5 påstander som grunnlag for min additive indeks for variabelen X4 - tillit. 
Spørsmålene som blir benyttet er; 
1. Jeg har stor tro på at leverandøren er i stand til å oppfylle de kontraktsmessige 
forpliktelser. 
2. Jeg stoler på dem jeg samarbeider med hos leverandøren 
3. Jeg er trygg på at leverandøren vil utføre arbeidet på en ærlig og rederlig måte 
4. Mitt inntrykk er at de fleste i Forsvaret stoler på denne leverandøren 
5. Hvis Forsvaret gir leverandøren handlingsrom vil den utnytte situasjonen til sin 
økonomiske fordel 
Disse spørsmålene dekker de viktigste momentene jeg mener beskriver tillit ved en transaksjon. 
Spørsmålene vil kunne knyttes til opportunisme og relasjonene mellom Forsvaret og 
leverandøren. Spørsmålet som dekker forholdet knyttet til gjenkjøp er benyttet som egen variabel 
i regresjonsanalysen.  
                                               
127 Dette ble kommentert i noen av prosjektene som ble besvart. 
128 “The Foreign Military Sales (FMS) program manages government-to-government purchases of weapons and 
other defense articles, defense services, and military training. A military buying weapons through the FMS program 
does not deal directly with the company that makes them. The Defense Department serves as an intermediary, 
usually handling procurement, logistics and delivery and often providing product support and training. FMS should 
be distinguished from the Direct Commercial Sales (DCS) program, which oversees sales between foreign 
governments and private U.S. companies, and the Foreign Military Financing (FMF) program, which provides 
grants and loans for FMS and DCS purchases.” (Kilde: Web http://www.ciponline.org/facts/fms.htm - Center for 
international policy, Benyttet kilde 2.mai 2008). 
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5.4  Multippel regresjonsanalyse 
I dette kapittelet vil jeg teste ut mine hypoteser ved bruk av multippel regresjonsanalyse. Som 
beskrevet i metodekapittelet vil dette angi de uavhengige variablenes forklaringskraft på mine 
avhengige variabler. Multippel regresjonsanalyse vil derfor angi om mine hypoteser vil bli 
falsifisert129. Resultatene vil også kunne angi om min teoretiske modell kan benyttes som 
utgangspunkt for å forklare de uavhengige variablenes betydning på den avhengige variabelen.   
5.4.1 Regresjon 1 – Spesifikasjon (Y1) som avhengig variabel 
I den første analysen har jeg valgt spesifikasjon av kontrakter som avhengig variabel. 
Hovedmålet med denne analysen er å se hvordan usikkerhet, transaksjonsspesifikke kostnader, 
kompetanse og tillit påvirker utfallet av hvordan Forsvaret spesifiserer sine kontrakter ovenfor de 
ulike leverandører man samarbeider med.  
Tabell 12: Regresjon 1 - Spesifikasjonsgrad som avhengig variabel.  
T-verdier i parentes under hver regresjonskoeffisient. 
Avhengig variabel Uavhengig variabel 
Y1: Spesifikasjon 
Konstantledd 4,32 
(4,53) 
Aktivitet 0,02* 
(2,36) 
X1: Usikkerhet 0,03* 
(-2,20) 
X2: Kompetanse 0,09** 
(1,72) 
X3: Transaksjonsspesifikke investeringer 0,71 
(0,37) 
X4: Tillit 0,76 
(-0,31) 
X5: Gjenkjøp 0,83 
(-0,22) 
Forklart varians R2 0,19 
(*: Signifikant på 5 % nivå, tosidig test)                                                    
(**: Signifikant på 10 % nivå, tosidig test) 
 
 
5.4.1.1 Variabel – usikkerhet (X1) 
Jeg har definert den uavhengige variabelen X1 som teknologisk usikkerhet.  Kontrakter er 
utformet for å ta hånd om usikkerhet, med innhold av juridiske aspekter knyttet til selve 
gjennomføringen og konflikthåndtering130.  Den deskriptive analysen viste at en betydelig andel 
                                               
129 Popper har foreslått at man skal betrakte teorier som forsøksvise gjetninger eller hypoteser. Hypotesene må vi 
selv ”oppfinne”. De bør være risikofylte eller dristige. I neste omgang må forskeren gjøre sitt beste for å vise at de er 
feilaktige(Gilje og Grimen, 1997:73) 
130 (Kolltveit og Reve, 1998:229). 
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av prosjektene inneholdt alternativer knyttet til aktiviteter, og jeg har lagt dette elementet inn 
som variabel. Aktivitetene som utgjør grunnlaget i denne variabelen er;  
• Forskning 
• Produkt- og teknologiutvikling 
• Designstudie, system- og konseptutvikling 
• Organisasjonsutvikling 
• Fabrikasjon og/eller bygging 
• Produksjon og leveranser av ferdigprodukter 
Denne er gjort om til dummy-variabel hvor som er gitt navnet Aktivitet. Alle aktivitetene er lagt 
sammen til en additiv indeks slik at de varierer mellom 0 og 1, hvor 1 er høy aktivitet og 0 er 
ingen aktivitet. 
5.4.1.2 Resultater - usikkerhet 
Resultatene fra analysen viser at usikkerhet har påvirkning i forhold til hvordan Forsvaret 
spesifiserer sine kontrakter. Dette viser p-verdien for usikkerhet på 0,03, det vil si at resultatet er 
signifikant på under 5 prosent-nivå (P < 0,05) i en tosidig test. T-verdien er negativ, hvilket betyr 
at større usikkerhet fører til at man har en mindre spesifisert kontrakt. Dette tilsier at jeg får 
støtte for min hypotese knyttet til usikkerhet: Stor usikkerhet i prosjektet fører til en mindre 
spesifisert kontrakt. 
Resultatene er også sammenfallende med teoretisk litteratur som sier at det er vanskelig å ta 
høyde for alle forhold der hvor det er høy usikkerhet knyttet til kontrakter131. Dette er interessant 
med bakgrunn i artikkelen fra Crocker og Reynolds(1993). Denne viste at i den tidlige fasen av 
utviklingen med stor teknisk usikkerhet inngikk mindre spesifiserte kontrakter. Dette er 
sammenfallende med mine funn som indikerer samme tendens. Studerer man variabelen 
Aktivitet, som angir hvilke aktiviteter prosjektet består av, er p-verdien er 0,02, som tilsier 
statistisk signifikans innenfor 5 prosent - nivå (P < 0, 05). Dette indikerer at prosjekter med høy 
grad av aktiviteter er mer spesifiserte enn kontrakter i tilsvarende prosjekter hvor innkjøpet er 
forbundet med mer standardiserte produkter. Dette er også sammenfallende med 
petroleumsindustrien som viste at høy grad av spesifisering var mer effektivt på mindre teknisk 
kompliserte prosjekter132.   
                                               
131 Blant annet (Williamson, 1985:56-58 og Milgrom & Roberts, 1992:32) 
132 Sunde, 2007 
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5.4.1.3 Variabel – (X2) kompetanse 
Variabelen kompetanse er interessant med bakgrunn i om prosjektet hadde tilgjengelig 
kompetanse generelt og i forhold til selve utformingen av kontrakten spesielt. Hvis Forsvaret har 
begrenset tilgang til å innhente og bearbeide tilgjengelig informasjon (som følge av mangel på 
personellressurser) om transaksjonen, kan dette utnyttes av leverandør i valg av 
kontraktstrategi133. Det er derfor interessant å se om dette forholdet har betydning for 
spesifikasjonen av kontraktene. 
5.4.1.4 Resultat - kompetanse 
Resultatet fra analysen viser at kompetanse kan ha betydning for hvordan man spesifiserer 
kontrakten. Dette vises ved p-verdien for kompetanse på 0,09 som er signifikant innenfor 10 
prosent-nivå i en tosidig test (P<0,1). T-verdien er positiv, og dette tilsier at mer tilgjengelig og 
riktig kompetanse vil føre til en mer spesifikk kontrakt. Jeg finner derfor noe støtte for min 
hypotese i forhold til kompetanse: Høy kompetanse i prosjektet bidrar til en noe mer spesifisert 
kontrakt.  
Det virker naturlig at kompetanse gir mer spesifiserte kontrakter, men det kan også ha 
sammenheng med organisering av prosjektene. Forsvaret benytter PRINSIX som verktøy for 
styring av sine prosjekter og her er de fleste oppgaver definert. Dette er en formell struktur som 
gir føringer for hvordan prosjekter skal gjennomføres og bærer preg av å være et rasjonelt 
system134, og dette underbygges av innstillingen til Stortinget som sier at PRINSIX er et godt 
prosjektstyringssystem135. Det vil si at kompetanse knyttet til styring av prosjekter i Forsvaret er 
prioritert og dette underbygger betydningen av at prosjektlederne bør gå i inngrep og styre 
prosjektet. Jeg finner også støtte for at prosjektlederens kompetanse er viktig innenfor empirisk 
litteratur136. Prosjektstyring kan derfor ikke knyttes direkte til variabelen i denne sammenheng, 
men det er vært å merke seg at større innblanding fra prosjektlederen virket positivt, og mitt 
poeng er at for å kunne gjøre dette må han eller hun ha nok ressurser til rådighet for å frigjøre 
egen tid. Hvis målet til Forsvaret er å ha solid og gjennomarbeidet kontrakt vil det være 
nødvendig å frigjøre nok ressurser til dette.  
                                               
133 Kolltveit og Reve, 1998:238 
134 Kolltveit og Reve, 1998:180-181 
135 Innst. S. nr. 39, 2004-2005:7 
136 Tupig og Abetti, (1990) og Pinto og Mantel (1990) 
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5.4.1.5 Variabel - (X3) transaksjonsspesifikke investeringer 
Variabelen X3 transaksjonsspesifikke kostnader har i følge teorien betydning for hvilken 
avhengighet man har, eller kan komme til å få, til leverandøren137. Den er også nært knyttet til 
opportunisme hvor teorien beskriver dette ut fra ideen om at høye transaksjonsspesifikke 
investeringer fører til høy grad av avhengighet og dermed mulighet til opportunistisk atferd138. 
Dette skulle tilsi at høye transaksjonsspesifikke investeringer vil føre til større grad av 
spesifikasjon for å avgrense muligheten til opportunisme ex post av prosjektet.  
5.4.1.6 Resultater - transaksjonsspesifikke investeringer 
Resultatet fra analysen viser en p-verdi på 0,71, med en lav positiv t-verdi. Jeg finner derfor ikke 
støtte for min hypotese i forhold til transaksjonsspesifikke investeringer: Høye 
transaksjonsspesifikke investeringer har liten betydning for spesifikasjon av kontrakten. 
Dette viser at min undersøkelse finner liten støtte for sammenhengen mellom de 
transaksjonsspesifikke investeringene og måten vi spesifiserer kontraktene på. Antakelsen om at 
transaksjonsspesifikke investeringer kan ha betydning er basert på at det vi kjøper inn i Forsvaret 
er unikt og setter Forsvaret i et avhengighetsforhold til leverandøren. Er det liten grad av 
transaksjonsspesifikke investeringer vil det være mindre behov for en spesifikk kontrakt139.  
Kontraktsregime i Forsvaret grundig regulert, gjennom LOA og ARF. Ved at ARF krever 
innsynsrett hos leverandører i forhold til å kontrollere kostnader kan dette være med tanke på å 
begrense effekten av transaksjonsspesifikke investeringer som et mulig scenario i forhold til 
hvordan kontraktene skal spesifiseres.  
Et annet aspekt kan være at leverandørene til Forsvaret ikke benytter seg av mulighetene til å 
opptre opportunistisk, til tross for høye transaksjonsspesifikke investeringer. Det kan være at 
leverandørene betrakter farene som ligger i gjøre dette, i forhold til fordelene ved å inneha et 
langsiktig kontraktssamarbeid. Dette underbygges også av at de fleste respondentene i 
undersøkelsen indikerer at det er et godt tillitsforhold mellom leverandører og Forsvaret. Likevel 
kan det være innebygd opportunisme i de kontraktoverskridelsene Forsvaret opplever, noe som 
også støttes av andre studier, blant annet fra oljeindustrien140. Selv om dette i utgangspunktet er 
reelle kostnader, skal man ikke underslå muligheten for at leverandørene kan tenkes å gå inn 
med lave anbud for å sikre kontrakten, hvor de bevisst har holdt tilbake informasjon, og dermed 
indirekte driver en form for opportunistisk atferd.  
                                               
137 Williamson, 1985:30 
138 Williamson, 1985:30-31 
139 Kolltveit og Reve 1998:232 
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Et annet forhold som kan ha betydning er leverandørens måte og omfordele kostnader til 
kontrakter som er bygget på belønning eller hvor Forsvaret ikke har mulighet til å kontrollere 
faktiske kostnader knyttet til det materiellet de bestiller. Dette er ofte tilfelle for kontrakter i 
forsvarsindustrien i et marked med få leverandører141. Forholdet kan overføres til Forsvaret hvor 
det ofte er få leverandører for det utstyret man bestiller og dermed har man lite å sammenligne 
med. Her vil det ligge en fare for at Forsvaret kan bli påført kostnader knyttet til 
materiellinvesteringen som i utgangspunktet ikke er reelle. Studier viser at for forsvarsindustrien 
i USA er dette i problem, og at dette ofte er et problem knyttet til kontrakter som går over lang 
tid142. Min undersøkelse har ikke vurdert forhold ex post i prosjektet, og effekten av 
transaksjonsspesifikke investeringer vil i større grad kunne knyttes mer til denne delen av 
prosjektgjennomføringen. Dette kan også være en årsak til at jeg ikke finner støtte for min 
hypotese.  
5.4.1.7 Variabel (X4 & X5)– tillit og gjenkjøp 
Variabelen tillit kan ha betydning for hvordan man mer eller mindre bevisst spesifiserer 
kontrakten. Tillit etableres over tid og er et resultat av tidligere erfaringer og ikke minst bygget 
på det rykte man har143. Økt tillit oppnås videre gjennom de relasjonene man etablerer144. 
Kontrakten må videre være bygget på tillit og er en forutseting for god planlegging145. 
Spørsmålet som omhandler gjenkjøp er direkte relatert til om leverandøren kan tenkes å få nye 
leveringer for Forsvaret.     
5.4.1.8 Resultater – tillit og gjenkjøp 
Resultatene viser at tillit ikke er statistisk signifikant med p-verdi på 0,76.  Resultatet er en 
indikasjon på at tillit har liten betydning for spesifisering av kontrakter i Forsvaret. Jeg finner 
derfor ikke støtte for min hypotese knyttet til tillit: Graden av tillit mellom partene har liten 
betydning på hvordan man spesifiserer kontrakten.   
Resultatet viser også at gjenkjøp (X5) ikke er signifikant med en p-verdi på 0,83. Jeg finner 
derfor ikke støtte for min hypotese i forhold til gjenkjøp og kan derfor trekke slutningen om at: 
Høye forventninger om gjenkjøp har liten betydning for spesifisering av kontrakter. 
En mulig årsak til at tillit og gjenkjøp ikke har særlig påvirkning kan være, som tidligere antydet 
at, Forsvaret har et detaljert regelverk å forholde seg til, og at dette ikke gir rom for særlig 
                                                                                                                                                       
140 NOU og Sunde 
141 Rogersen, 1994, Hiller og Tollison 1978 
142 Rogersen, 1994 
143 Williamson, 1993:466 
144 Pfeffer og Salancik, 1978:145 
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vurderinger. Hvis man i tillegg tar med at ca 70 % av prosjektene som var med i undersøkelsen 
var anskaffelse av nye kapasiteter, kan dette være med på å tone ned betydning av tidligere 
erfaring med leverandøren. Det er sterk tro på klassisk kontraktsvirksomhet innenfor det 
økonomiske liv, hvor man benytter detaljerte spesifikasjoner. Likevel er tillit en forutsetning for 
effektiv kontraktsplanlegging146. Dette er også sammenfallende med studien til Crocker og 
Reynolds (1993) som viser at man over tid fikk større andel av detaljerte fastpriskontrakter noe 
som igjen førte til flere uenigheter. Studien strekker seg over et tidsperspektiv på nesten 20 år, og 
det er lov å anta at forholdet mellom amerikanske Forsvaret og leverandøren ble bygget på 
elementer av tillit. Dette så heller ikke ut til å føre mer åpne kontrakter147. Det som påvirket 
kontraktene var i hovedsak teknologisk status. Jo lenger man var i utviklingen av motoren jo 
større andel fastpriskontrakter ble benyttet. Erfaringene viste også at teknologiske utfordringer 
under kontraktsperioden ofte førte til uenigheter fordi det ikke var med i spesifikasjonen og 
dermed ikke ble innkorporert i den tekniske konfigurasjonen for motoren man hadde 
kontrahert148. Disse forholdene kan relateres til mine funn hvor altså tillit ser ut til spille inn på 
andre faktorer i samarbeidet enn graden av spesifikasjon. Det ser heller ikke ut til at har 
betydning selv om denne også vil bli testet ut i forhold til kontraktstyper. Det vi ser er at den slår 
negativt ut på variabelen Y1, men det er en veldig svak sammenheng.  
Spørsmålet som dekker gjenkjøp var heller ikke signifikant. Dette kan være en indikasjon på at 
gjenkjøp virker på samme måte som tillit og først vil få effekt ex post.   
5.4.2 Regresjon 2 – kontraktstyper (Y2) som avhengig variabel 
I denne analysen har jeg valgt å holde kontraktstyper som Forsvaret benytter seg av som 
avhengig variabel. Variabelen kontraktstyper er omgjort til dummyvariabel hvor de ulike 
kontraktene er fordelt i forhold til hvem av partene som bærer risikoen for kostnadene i 
prosjektet. ARF skiller mellom priskontrakter og kostnadskontrakter, og innenfor de ulike 
kontraktstypene er det økonomiske ansvaret klart definert. Ansvaret er delt i tre ved å inndele 
kontraktene på følgende måte;  
 Priskontrakt med begrenset priskompensasjon (Leverandøren bærer all økonomisk 
risiko.) [=1,0] 
 Fastpriskontrakt (Leverandøren bærer all økonomisk risiko) [=1,0] 
                                                                                                                                                       
145 Kolltveit og Reve, 1998:238 
146 Kolltveit og Reve, 1998:254 
147 Crocker og Reynolds, 1993 
148 Crocker og Reynolds 1993 
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 Priskontrakt med ansporingsbestemmelser (Delt risiko mellom leverandør og Forsvaret) 
[=0,5] 
 Priskontrakt med prisglidningsbestemmelser (Delt risiko mellom leverandør og 
Forsvaret) [=0,5] 
 Kostnadskontrakt med ansporingsbestemmelser (Forsvaret bærer all risiko innen 
kontraktens bestemmelser) [=0] 
 Kostnadskontrakt med fast kompensasjon for generell forretningsrisiko (Forsvaret bærer 
all spesiell risiko innen kontraktens begrensninger.) [=0] 
 Kostnadskontrakt uten risikokompensasjon (Forsvaret bærer all risiko innen kontraktens 
begrensninger.) [=0] 
Dette tilsier følgende fordelingen oppsummert mellom leverandør og Forsvaret; 
 Forsvaret bærer all økonomisk risiko [=0],  
 Ansvaret er delt mellom Forsvaret og leverandøren [=0,5]  
 Leverandøren bærer risikoen for alle kostnader ved prosjektet (fastpriskontrakter) [=1].  
 Som tidligere beskrevet er idealet om en helt lukket kontrakt som tar for seg alle aspekter 
knyttet til prosjektets usikkerhet er kanskje ønskelig, men dette er ikke mulig ut fra tanken 
om begrenset rasjonalitet og opportunisme. Målet bør være å holde transaksjonskostnadene 
nede og samtidig sikre seg mot opportunisme149. 
                                               
149 Williamson 1985:29 
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Tabell 13: Regresjon 2 - Kontraktstyper som avhengig variabel150. 
T-verdier i parentes under hver regresjonskoeffisient. 
Avhengig variabel Uavhengig variabel 
Y2: Kontraktstyper 
Konstantledd 3,80 
(1,75) 
Aktivitet 0,69 
(-0,40) 
X1: Usikkerhet 0,73 
(0,35) 
X2: Kompetanse 0,22 
(-1,25) 
X3: Transaksjonsspesifikke investeringer 0,22 
(-1,24) 
X4: Tillit 0,29 
(-1,06) 
X5: Gjenkjøp  0,14 
(1,51) 
Y2: Spesifisering  0,02* 
(2,76) 
Forklart varians R2 0,19 
(*: Signifikant på 5 % nivå, tosidig test) 
 
 
5.4.2.1 Variabel – usikkerhet (X1), kompetanse (X2) transaksjonsspesifikke investeringer (X3), tillit 
og gjenkjøp (X4 & X5) 
I denne analysen har jeg valgt å beskrive de uavhengige variablene X1,X2,X3,X4 og X5 under 
ett. Usikkerhet, transaksjonsspesifikke kostnader, kompetanse, tillit og gjenkjøp har samme 
inndeling, og disse er valgt med samme teoretiske utgangspunkt. Tanken er at disse kan ha 
forklaringskraft på hvorfor Forsvaret velger kontraktstyper som de gjør.    
5.4.2.2 Resultat – usikkerhet, kompetanse, transaksjonsspesifikke investeringer, tillit og gjenkjøp 
Analysen viser at variablene X1, X2, X3, X4 og X5 har liten innvirkning på valg av kontrakt.  
Tidligere studier viser at prosjekter med lavere usikkerhet førte til større andel av 
fastpriskontrakter151. Dette virker ikke å være bakgrunnen for de valgene Forsvaret legger til 
grunn. Det samme er tilfellet for variabelen transaksjonsspesifikke investeringer. Dette viser at 
prosjekter med sterke bindinger til leverandøren ikke slår ut i forhold hvem som er bærer av den 
økonomiske risikoen.  
                                               
150 Egentlig er bruk av regresjonsanalyse mot en ordinal avhengig variabel brudd på forutsetningene. Bruk av 
logistisk regresjon gir ikke vesentlig andre resultater.  
151 Crocker og  Reynolds, 1993 og Dvir, 2000 
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Kompetanse knyttet til kontrakter har også liten betydning. Dette er overraskende med bakgrunn 
i regresjonen hvor graden av spesifikasjon ble holdt som avhengig variabel, fordi kompetanse 
hadde betydning for selve spesifiseringen.   
Tillit og gjenkjøp ser heller ikke ut til å ha påvirkning for valg av kontraktstype. Dette kan, som 
tidligere beskrevet, være på bakgrunn av at en stor andel er anskaffelse av nye kapasiteter og at 
tillit og gjenkjøp ikke er et moment ex ante. Selv om effekten er lav viser det likevel at det er en 
tendens til at lavere tillit fører til at Forsvaret løfter mer av ansvaret over på leverandøren. Dette 
er sammenfallende med andre studier152, som viser at der man opplevde uoverensstemmelser ved 
levering og tilliten ble svekket, fikk man større grad av fastpriskontrakter153. Forsvaret har et 
godt prosjektstyringssystem og et omfattende regelverk å forholde seg til. Her kan ikke offentlig 
virksomhet sammenlignes med privat sektor, hvor det også ble inngått muntlige kontrakter basert 
på tillit154. Dette ser vi ikke har noen relevans til Forsvaret.  
Derimot kan tillit påvirke utvekslingen av informasjon155, og tilgjengelig informasjon vil igjen 
bidra til å spesifisere kontrakten og redusere usikkerheten. Effekten av tillit i forhold til 
informasjonsutveksling er ikke målt i min undersøkelse, men vil være en faktor som kan ha 
betydning i prosjektsamarbeidet, hvor tilgang til informasjon er viktig for å kunne lykkes. 
5.4.2.3 Variabel – spesifikasjonsgrad (Y1) 
I denne regresjonen ønsket jeg også å se på effekten av spesifikasjonsgraden i forhold til 
kontraktstyper som blir benyttet. Denne variabelen er med i min modell hvor ideen er at dess mer 
spesifikk kontrakten er dess større andel priskontrakter. Mer spesifikke kontrakter vil begrense 
muligheten for opportunistisk atferd156. 
5.4.2.4 Resultat – spesifikasjon 
Resultatene viser at en at jo mer spesifikk kontrakten er jo høyere er andelen av 
fastpriskontrakter. Analysen viser en p-verdi på 0,02 (P<0,05) i en tosidig test med en positiv t-
verdi. Sammenhengen er signifikant innenfor 5 prosent-nivå og variabelen kontraktspesifikasjon 
har effekt på kontraktsvalget.  Jeg finner derfor støtte for min hypotese; Tilbøyeligheten til å 
bruke fastpriskontrakter er  høyere desto mer fullstendig kontrakten er. 
Dette viser at der hvor Forsvaret er i stand til å gi en detaljert spesifikasjon av kontrakten er det 
stor sannsynlighet for at man benytter fastpriskontrakter. Dette kan også sammenlignes med 
Crocker og Reynolds (1993) som viste at større detaljgrad i kontraktene, medførte at en større 
                                               
152 Crocker og Reynolds, 1993 
153 Crocker and Reynolds, 1993 
154 Dulsrud, 2001 
155 Dyer og Chu, 2003 
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andel av ansvaret ble flyttet over til leverandøren157. Bieffekten av dette var et høyere antall 
uoverensstemmelser under og ex post av kontrakten. Ideen om å sikre seg gjennom en detaljert 
kontrakt hadde i mange tilfeller en motsatt effekt. Dette kan også relateres til Forsvaret hvor en 
opplever at mange av prosjektene har overskridelser for både tid, kostnader og kvalitet158. En 
eventuell uoverensstemmelse om kontrakten vil sannsynligvis også påvirke og forskyve hele 
kontrakten ut i tid ved at man må stoppe opp for å løse konflikten. Konsekvensen av dette kan i 
tillegg være økte kostnader. Dette argumentet er kanskje vanskelig å forsvare ut fra tanken om at 
en detaljert kontrakt nettopp skal sikre Forsvaret i juridisk forstand, men erfaringene viser likevel 
av dette er ikke er unormalt. Dette tyder på at Forsvaret ikke klarer å ta høyde for alle 
usikkerheter (som man kanskje håper på) i kontrakten, og kontraktsendringer er dermed 
vanskelig å unngå. Dette er sammenfallende med teorien, og er ikke unikt for Forsvaret. Denne 
høye andelen av fastpriskontrakter derfor en indikasjon på at Forsvaret benytter store ressurser 
på å spesifisere sine kontrakter i forhold til materiellinvesteringene man gjør. Dette ser ut til å 
være en årsak til at man velger priskontrakter.  
Et annet moment kan være at mye av det Forsvaret kjøper inn er kjent teknologi, som kan 
relateres til den lave usikkerheten i prosjektene, og som gir et godt grunnlag for å spesifisere 
kontraktene, og dermed større sannsynlighet for at man velger en eller annen form priskontrakt. 
                                                                                                                                                       
156 Williamson, 1985:29 
157 Crocker og Reynolds, 1993 
158 Innst.S.nr.39, 2004-2005 
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5.4.3 Regresjon 3 – Kontraktstyper (Y2) som avhengig variabel uten at spesifikasjonsgrad (Y1) er 
tatt med 
I denne regresjonen ønsker jeg å finne ut om variablene X1-X5 har påvirkning på valg av 
kontraktstype, uten at variabelen Y1 spesifikasjonsgrad virker inn på disse forholdene. I 
regresjon 2 så vi at høyt spesifiserte kontrakter førte til større andel av fastpriskontrakter. 
Forholdet var signifikant innenfor 5 % -nivå, og dette viser en sterk sammenheng mellom disse 
to variablene. Dette kan bidra til å påvirke betydning av de uavhengige variablene og jeg har 
derfor foretatt en ny analyse for å se vurdere effekten uten av Y1 har påvirkning på disse 
sammenhengene.  
Tabell 14: Regresjon 3 - Kontraktstyper som avhengig variabel uten at Y1 er tatt med. 
T-verdier i parentes under hver regresjonskoeffisient. 
Avhengig variabel Uavhengig variabel 
Y2: Kontraktstyper 
Konstantledd 6,65 
(3,43) 
Aktivitet 0,25 
(1,17) 
X1: Usikkerhet 0,72 
(-0,37) 
X2: Kompetanse 0,51 
(-0,66) 
X3: Transaksjonsspesifikke investeringer 0,29 
(-1,06) 
X4: Tillit 0,27 
(-1,11) 
X5: Gjenkjøp  0,18 
(1,37) 
Forklart varians R2 0,09 
(*: Signifikant på 5 % nivå, tosidig test) 
  
5.4.3.1 Resultat av regresjon 3 – usikkerhet, kompetanse, transaksjonsspesifikke investeringer, 
tillit og gjenkjøp  
Resultatet av denne regresjonen viser igjen at de uavhengige variablene X1, X2, X3, X4 og X5 
har liten effekt på valg av kontrakt. Til tross for at spesifikasjonsgraden(Y1) er valgt bort har 
ikke dette bidratt til endre effekten av variablene i særlig grad, som var det jeg ønsket å få frem 
med denne regresjonen denne analysen. Av dette mener jeg å kunne antyde at spesifisering har 
størst betydning for kontraktsvalget, eller at valg av kontraktstyper ikke blir påvirket av 
teknologisk usikkerhet, tillitsforholdet, forventninger om gjenkjøp eller transaksjonsspesifikke 
investeringer. 
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5.4.4  Regresjoner oppsummert 
I de tre regresjonsanalysene har jeg forsøkt å finne støtte for mine hypoteser som jeg har utviklet 
med bakgrunn i relevant teori. Tre av seks hypoteser er falsifisert. 
Resultatet av de tre regresjoner kan oppsummeres slik; 
 Teknologisk usikkerhet leder til mindre spesifiserte kontrakter 
 Høy kompetanse, ved kontraktskompetanse og tilgjengelighet på personellressurser, fører 
til mer spesifiserte kontrakter 
 Høy grad av kontraktspesifikasjon legger grunnlag for bruk av priskontrakter 
Dette viser at jeg får støtte for tre av seks av mine hypoteser som jeg har testet ut med basis i 
resultatene fra spørreundersøkelsen og statistiske analyser.  
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5.5 Resultatets betydning på teoretisk modell 
I kapittel 2 introduserte jeg en teoretisk modell som beskrev forholdet mellom grensenytten 
knyttet til opportunistisk atferd og grensekostnaden forbundet med å spesifisere en mer lukket 
kontrakt. Jeg beskrev modellen ut fra fire mulige perspektiver, med bakgrunn i de variablene jeg 
har plukket ut. Det første perspektivet var at større usikkerhet ville føre til en mer åpen kontrakt. 
Det andre perspektivet var at kompetanse ville føre til en mer lukket kontrakt. Det tredje 
perspektivet beskrev hvordan høye transaksjonsspesifikke investeringer vil påvirke 
sannsynligheten for opportunistisk atferd. Det fjerde perspektivet tok for seg tillit, hvor økt tillit 
mellom aktørene reduserer sannsynligheten for opportunistisk atferd. Jeg kommenterte også 
hvordan gjenkjøp kunne tenkes å påvirke modellen men dette vil ikke bli videre kommentert.  
Utgangspunktet for dette var mine hypoteser som ble utviklet basert teori ut fra mine valgte 
variabler.  Min undersøkelse og statistiske analyse gir støtte for to av hypotesene forbundet med 
usikkerhet og kompetanse. Disse har jeg beskrevet vil kunne påvirke grensekostnadskurven MC, 
se figur 9. 
 
Figur 9: Effekter av kompetanse og usikkerhet 
Som antatt har økt kompetanse betydning for muligheten til å spesifisere kontrakten. Resultatet 
var signifikant innenfor 10 % - nivå i en tosidig test. Effekten er ikke sterk men likevel vært å 
kommentere i forhold til diagrammet. Mer tilgjengelig og riktig kompetanse vil gi et negativt 
skift i grensekostnadskurven hvor man får et nytt skjæringspunkt vist ved punkt C på 
horisontalaksen. Betydningen av dette er at man med høy tilgjengelighet på kompetanse bedre er 
i stand til å spesifisere kontrakten, som i sin tur vil bidra til å redusere mulighetene for 
opportunistisk atferd. Usikkerheten har motsatt effekt, hvor økt usikkerhet vil gi et positivt skift i 
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grensekostnadskurven som vist på figuren, med et nytt skjæringspunkt vist ved punkt B. Dette 
vil gi en mindre spesifisert kontrakt og vil dermed kunne gi større sannsynlighet for 
opportunistisk atferd. Ser man kompetanse og usikkerhet samlet, kan økt kompetanse bidra til å 
utligne den negative effekten usikkerhet har på kontrakten. Disse ideene finner jeg støtte for både 
innenfor empirisk litteratur men også i henhold til teorien159. Jeg mener derfor at modellen kan 
benyttes som grunnlag for å forklare hva som påvirker spesifisering av kontrakter og hvordan 
usikkerhet og kompetanse virker inn på dette.  
I valg av variabler som kan tenkes å påvirke grensenyttekurven i forhold til sannsynligheten for å 
opptre opportunistisk har jeg ikke funnet støtte for i min undersøkelse. Verken tillit eller 
transaksjonsspesifikke investeringer ser ut til å virke inn på dette forholdet. Det kan være flere 
årsaker til dette. Som tidligere beskrevet kan tillit være et biprodukt av samarbeidet man har, 
men tillit bør ikke utgjøre fundamentet for transaksjonen160.  Sett i lys av dette vil tillit dermed 
kunne være et resultat av det man gjør snarere enn forutsetningen for at man skal lykkes ex ante. 
Empiriske undersøkelser bekrefter tillitens betydning i transaksjoner, men hovedkonklusjonen er 
at tillit hadde størst betydning etter at kontrakten er inngått, hvor den positive effekten var 
betydelige lavere kostnader knyttet til gjennomføringen og ex post av prosjektet161. Dette betyr at 
tillit ikke får den forventede effekt i forhold til å spesifisere kontrakten. Hvis tillit hadde vært 
vektlagt, ville sannsynligvis de juridiske aspektene som bidrar til å sikre kontrakten og de regler 
som styrer prosessen vært mindre betydningsfulle og nødvendige. Det er eksempler på det 
motsatte innenfor andre næringer162, hvor tillit erstatter kontrakten, men dette er ikke et tema 
knyttet til innkjøp innenfor offentlig virksomhet i forhold til spesifisering. Ved at tillit ser ut til å 
ha størst effekt i etterkant av kontraktsinngåelsen vil derfor tillit bli mindre betydningsfull i min 
modell. 
Andre studier viser at transaksjonsspesifikke investeringer førte til mer spesifiserte kontrakter163, 
samtidig viser andre studier at høy teknologisk usikkerhet fører til mindre spesifiserte 
kontrakter164. Dette kan tyde på at Forsvaret vektlegger teknologisk usikkerhet som mer 
betydningsfullt ved utforming av kontrakten enn effekten av transaksjonsspesifikke 
investeringer, og dette korrelerer med ARF som ikke gir noen direkte føringer for vurdering av 
transaksjonsspesifikke investeringer annet enn å foreta leverandøranalyse. Det har også kommet 
                                               
159 Williamson (1985), Kolltveit og Reve (1998), Tubig og Abetti (1990) og Pinto og Mantel (1990) 
160 Kolltveit og Reve, 1998:225 
161 Dyer og Chu, 2003 
162 Dulsrud, 2001 
163 Sunde, 2008 
164 Crocker og Raynolds, 1993 
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frem i min undersøkelse at de transaksjonsspesifikke investeringene er moderate, men dette er 
ikke unikt for Forsvaret men gjelder generelt i forhold til innkjøp av forsvarsmateriell, som også 
er belyst i andre studier165. Ved at Forsvaret har så vidt høy andel av utstyr som er unikt vil 
derfor betydning av transaksjonsspesifikke investeringer være et forhold som kanskje ”alle” er 
klar over, og dermed vil dette automatisk bli bakt inn i kontrakten. Dette vises også ved at 
Forsvaret har metoder for kostnadskontroll og krav om leverandørinnsyn nedfelt i ARF166. Disse 
reguleringene viser at transaksjonsspesifikke investeringer og opportunisme er et viktig moment 
knyttet til innkjøpskontrakter men at det naturlig er lagt inn i Forsvarets regelverk under 
erkjennelsen av at det man kjøper inn er preget av høye transaksjonsspesifikke investeringer og 
dermed ikke kommer direkte til uttrykk i forbindelse med spesifisering av kontraktene i forhold 
til enkeltprosjekter. Transaksjonsspesifikke investeringer kommer derfor ikke frem i min modell 
som følge av et allerede gjennomarbeidet regelverk i Forsvaret på dette området.  
Når man vurderer hvilke krav som ligger til grunn for offentlige innkjøp, regulert av LOA og 
ARF og styring av prosjektene ved bruk av PRINSIX, konkluderer jeg med at teknologisk 
usikkerhet og kompetanse kan knyttes til hvordan vi spesifiserer kontrakten som vist i modellen. 
Tillit og transaksjonsspesifikke investeringer har betydning for opportunisme men påvirker ikke 
spesifiseringen direkte og således blir mindre betydningsfullt. Dette har sammenheng med at 
disse først har effekt når prosjektene er har kommet et stykke ut gjennomføringen eller ex post. 
Min undersøkelse er i liten grad forbundet med dette.  
Modellen vil derfor kunne benyttes hvis man betrakter et prosjekt i alle faser av 
gjennomføringen.  
                                               
165 Rogersen, 1994 
166 Anskaffelser til Forsvaret skal som hovedprinsipp gjennomføres som kjøp etter konkurranse. Når det ikke er 
mulig å gjennomføre anskaffelsen basert på konkurranse, skal det normalt gjennomføres kostnadskontroll av 
pristilbudet fra leverandøren. Kostnadskontrollen gjennomføres med andre ord for å oppveie for manglende 
konkurranse. I slike tilfeller skal prisen baseres på at leverandøren får dekket sine relevante kostnader samt en 
rimelig avkastning på investert kapital for kontraktsgjennomføringen, under forutsetning av at leverandøren har en 
mest mulig effektiv utnyttelse av sine ressurser (innsatsfaktorer), (ARF, 2004: 62) 
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6 Oppsummering og konklusjon 
Oppgaven har hatt som hovedmål å finne ut hva som påvirker Forsvarets kontraktsstrategi ved 
spesifisering- og valg av kontrakter, med bakgrunn i de mangler som ble avdekket i Innstillingen 
til Stortinget. Dette ved å undersøke forhold som kan bidra til å påvirke de valgene som blir 
foretatt.  Det er to faktorer som har vært utgangpunkt for hva som kan føre til at man sikrer en 
kontrakt – motvirke opportunisme og transaksjonskostnader gjennom å spesifisere kontraktene. 
Disse har dannet basis for de variablene som ble benyttet. Det synes at hovedtrenden som 
gjeldende kontraktstrategi gir, er høy grad av spesifisering, og i liten grad vektlegging av 
opportunisme. Høy spesifisitet innebærer høyere transaksjonskostnader. Mine viktigste funn kan 
oppsummeres på følgende måte; 
 Forsvaret benytter flest fastpriskontrakter og kontrakter med delt risiko i forbindelse med 
materiellinvesteringer. Dette er ikke unikt for Forsvaret og er sammenfallende med blant 
annet petroleumsindustrien. 
 Kontraktene i Forsvaret har overraskende høy grad av spesifisering. Det vil si at 
kontraktene er svært detaljerte og virker å være nøye tilpasset regelverket og 
investeringen de skal ivareta. Graden at kontraktspesifikasjon har betydning for 
transaksjonskostnadene, men disse i tur later ikke til påvirke Forsvarets kontraktstrategi.   
 Den tekniske usikkerheten er overraskende lav i prosjektene, til tross for lang varighet, 
kompliserte og ofte store prosjekter. Den tekniske usikkerheten i prosjektet har stor 
betydning for hvordan man spesifiserer kontrakter i Forsvaret.  
 Det er sannsynlig at Forsvaret vil foreta gjenkjøp av samme leverandør. De 
transaksjonsspesifikke investeringene er moderate. Prosjektlederne i Forsvaret har høy 
grad av tillit til de leverandører man inngår kontrakter med. Dette ser ikke ut til å påvirke 
spesifisering av kontraktene eller valg av kontraktstype. Av dette kan man trekke en 
konklusjon om at kontraktene utformes i liten grad for å motvirke varierende grad av 
opportunisme. Andre studier finner at effekten av tillit, gjenkjøp og 
transaksjonsspesifikke investeringer først får betydning i selve gjennomføringsfasen eller 
ex post av prosjektet. Mitt hovedfokus har vært ex ante av kontrakten, og på dette 
området korrelerer mine funn med tilsvarende undersøkelser innenfor annen type industri 
i Norge og i utlandet, og i andre lands forsvar. 
 Tilgjengelighet på kompetanse er et forhold som påvirker de valgene som blir foretatt i 
en kontraktsutforming. God tilgjengelighet på personell med riktig kompetanse er vel 
Ralph Bjone  Side 67 av 87 
  
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
            
  
 
 
anvendte ressurser i forbindelse med utforming av kontrakter, og kan bidra til å redusere 
transaksjonskostnadene og samtidig sikre leveringen.  
 Graden av spesifikasjon er avgjørende for hvilke kontraktstype som benyttes. Høy 
spesifisitet fører til at Forsvaret velger fastpriskontrakter. Denne systematikken er i tråd 
med teorien om transaksjonskostnader og samsvarer med andre bransjer og land. Det 
Forsvaret erfarer er derfor ikke unikt, men er et resultat av de valgene man foretar seg 
som følge av høy grad av kontraktspesifikasjon. 
 Kontrakter med delt risiko mellom leverandør og Forsvaret ser ut til å gi større 
sannsynlighet for kostnadsoverskridelser enn andre kontraktstyper. Sannsynlighet for 
forsinkelser er i tillegg oppgitt å være stor hvor man benytter fastpriskontrakter og 
kontrakter med delt risiko. Unntaket er kostnadskontrakter der disse ser ut til å ha liten 
sannsynlighet for forsinkelser og har ikke oppgitt at det vil bli kostnadsoverskridelser 
(kostnadskontrakter utgjør en liten andel av kontraktstypene i undersøkelsen og en 
generaliseringen er derfor beheftet med stor usikkerhet). Dette samsvarer med de 
erfaringer som er gjort i andre studier.  
Mine funn viser at Forsvaret ser ut til å ha et godt tilpasset regelverk for utforming av kontrakter 
gjennom LOA og ARF. Det ser også ut til at Forsvaret legger ned betydelige ressurser på å 
utforme kontraktene slik at de oppfyller regelverket som gjelder for offentlig innkjøp generelt, 
og ARF spesielt. Dette tyder på at reglene som gjelder for innkjøp blir forsøkt etterlevd, og at det 
derfor er gitt lite rom for å redusere transaksjonskostnadene. Hvis man på samme tid kutter ned 
på personellressursene som må til for å etterleve disse reglene og samtidig skal gjennomføre 
pålagte materiellinvesteringer, kan det resultere i at man ikke er i stand til å foreta en god nok 
vurdering av hva en kontrakt bør inneholde. Resultatet av manglende personellressurser kan 
derfor føre til at man foretar en unødig sikring av kontrakten som igjen kan føre til at man ikke 
oppnår den kvaliteten på leveransen som kanskje leverandøren er i stand til å levere. Gevinsten 
ved ytterligere detaljering må avveies mot kostnadene forbundet ved dette, noe som krever 
tilstrekkelige med personell.  
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Vedlegg 1 - korrelasjonsmatriser 
Tillit 
Correlations
1 ,525** ,502** ,325* -,254*
,000 ,000 ,011 ,048
61 61 61 61 61
,525** 1 ,799** ,582** -,423**
,000 ,000 ,000 ,001
61 61 61 61 61
,502** ,799** 1 ,673** -,490**
,000 ,000 ,000 ,000
61 61 61 61 61
,325* ,582** ,673** 1 -,494**
,011 ,000 ,000 ,000
61 61 61 61 61
-,254* -,423** -,490** -,494** 1
,048 ,001 ,000 ,000
61 61 61 61 61
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Jeg har stor tro på at
leverandøren er i stand
til å oppfylle de
kontraktsmessige
forpliktelser
Jeg stoler på dem jeg
samarbeider med hos
leverandøren
Jeg er trygg på at
leverandøren vil utføre
arbeidet på en ærlig og
rederlig måte
 Mitt inntrykk er at de
fleste i Forsvaret stoler
på denne leverandøren
Hvis Forsvaret gir
leverandøren
handlingsrom vil den
utnytte situasjonen til
Jeg har stor
tro på at
leverandøren
er i stand til å
oppfylle de
kontraktsmes
sige
forpliktelser
 Jeg stoler på
dem jeg
samarbeider
med hos
leverandøren
Jeg er trygg
på at
leverandøren
vil utføre
arbeidet på en
ærlig og
rederlig måte
Mitt inntrykk er
at de fleste i
Forsvaret
stoler på
denne
leverandøren
Hvis Forsvaret
gir
leverandøren
handlingsrom
vil den utnytte
situasjonen til
sin
økonomiske
fordel
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
Kompetanse  
Correlations
1 ,051
,698
61 61
,051 1
,698
61 61
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Jeg har/hadde tilstrekkelig
med personellressurser
tilgjengelig under arbeidet
med kontrakten
 Kompetanse knyttet til
utforming av kontrakten var
nødvendig fra Forsvaret for å
kunne forhandle frem
kontrakten
Jeg har/hadde
tilstrekkelig med
personellressur
ser tilgjengelig
under arbeidet
med kontrakten
Kompetanse
knyttet til
utforming av
kontrakten var
nødvendig fra
Forsvaret for å
kunne forhandle
frem kontrakten
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Usikkerhet 
Correlations
1 -,449** -,637**
,000 ,000
61 61 61
-,449** 1 ,292*
,000 ,023
61 61 61
-,637** ,292* 1
,000 ,023
61 61 61
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Produktet er i all hovedsak
basert på kjent og tilgjengelig
teknologi
Teknologien i produktet er ny
og tilgjengelig, men
integreringen fører til stor
teknologisk usikkerhet
 Produktet er i hovedsak
basert på utvikling av ny
teknologi. Noe av teknologien
er enda ikke utviklet, og må
utvikles i løpet av prosjektet.
Produktet er i
all hovedsak
basert på kjent
og tilgjengelig
teknologi
Teknologien i
produktet er ny
og tilgjengelig,
men
integreringen
fører til stor
teknologisk
usikkerhet
Produktet er i
hovedsak
basert på
utvikling av ny
teknologi. Noe
av teknologien
er enda ikke
utviklet, og må
utvikles i løpet
av prosjektet.
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
Transaksjonsspesifikke investeringer 
Correlations
1 ,203 ,092 -,104 ,286* -,088
,117 ,481 ,426 ,026 ,500
61 61 61 61 61 61
,203 1 ,169 ,416** ,300* -,019
,117 ,192 ,001 ,019 ,885
61 61 61 61 61 61
,092 ,169 1 ,150 ,263* -,065
,481 ,192 ,249 ,040 ,621
61 61 61 61 61 61
-,104 ,416** ,150 1 ,214 ,024
,426 ,001 ,249 ,098 ,852
61 61 61 61 61 61
,286* ,300* ,263* ,214 1 -,188
,026 ,019 ,040 ,098 ,147
61 61 61 61 61 61
-,088 -,019 -,065 ,024 -,188 1
,500 ,885 ,621 ,852 ,147
61 61 61 61 61 61
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Vi er avhengig av
leverandørens kompetanse
for fremtidig opplæring på
produktet
Produktet/tjenesten er
skreddersydd til det norske
Forsvaret
Produktet har liten verdi for
andre (sivile) organisasjoner
enn Forsvaret
Hvis Forsvaret avslutter
prosjektet før det er ferdig, vil
det påføre leverandøren et
stort økonomisk tap
Hvis prosjektet av forskjellige
årsaker avsluttes før det er
ferdig, vil det påføre
Forsvaret et stort økonomisk
Det finnes mange
leverandører av denne type
produkt/tjeneste
 Vi er
avhengig av
leverandørens
kompetanse
for fremtidig
opplæring på
produktet
Produktet/tjenes
ten er
skreddersydd til
det norske
Forsvaret
Produktet har
liten verdi for
andre (sivile)
organisasjoner
enn Forsvaret
Hvis Forsvaret
avslutter
prosjektet før
det er ferdig, vil
det påføre
leverandøren et
stort økonomisk
tap
Hvis prosjektet
av forskjellige
årsaker
avsluttes før
det er ferdig,
vil det påføre
Forsvaret et
stort
økonomisk tap
Det finnes
mange
leverandører av
denne type
produkt/tjeneste
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
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Spesifikasjonsgrad 
Correlations
1 ,638** ,350** ,266* -,044 ,304*
,000 ,006 ,039 ,736 ,017
61 61 61 61 61 61
,638** 1 ,357** ,284* -,170 ,244
,000 ,005 ,027 ,191 ,059
61 61 61 61 61 61
,350** ,357** 1 ,304* -,095 ,088
,006 ,005 ,017 ,468 ,498
61 61 61 61 61 61
,266* ,284* ,304* 1 -,252 ,263*
,039 ,027 ,017 ,050 ,041
61 61 61 61 61 61
-,044 -,170 -,095 -,252 1 -,271*
,736 ,191 ,468 ,050 ,035
61 61 61 61 61 61
,304* ,244 ,088 ,263* -,271* 1
,017 ,059 ,498 ,041 ,035
61 61 61 61 61 61
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
I kontrakten er det nøye
beskrevet hva partene skal
yte
Kontrakten angir detaljert
hvilke funksjoner
produktet/tjenesten skal
ivareta
Kontrakten angir detaljert
hvordan arbeidet skal utføres
Kontrakten angir detaljerte
fysiske spesifikasjoner for
produktet
Leverandøren er gitt mulighet
til å ta avgjørelser for
produktets ytelse uten å
konsultere Forsvaret
De juridiske følgene av
manglende ytelse i
leveransen er detaljert
beskrevet i kontrakten
I kontrakten er
det nøye
beskrevet hva
partene skal
yte
Kontrakten angir
detaljert hvilke
funksjoner
produktet/tjenes
ten skal ivareta
Kontrakten angir
detaljert
hvordan
arbeidet skal
utføres
Kontrakten
angir
detaljerte
fysiske
spesifikasj
oner for
produktet
Leverandøren
er gitt mulighet til
å ta avgjørelser
for produktets
ytelse uten å
konsultere
Forsvaret
De juridiske
følgene av
manglende
ytelse i
leveransen er
detaljert
beskrevet i
kontrakten
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Vedlegg 2 – Kontraktstyper i forhold forsinkelser og budsjettavvik 
 
  Forsinkelser forventet Antas å bli dyrere 
Fastpriskontrakter 54 % 16 % 
Delt ansvar  47 % 37 % 
Kostnadskontrakter 20 % 0 % 
 
Kontraktstyper i forhold til levering og budsjettavvik
0 %
10 %
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Kostnadskontrakter
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Vedlegg 3 - Spørreundersøkelsen 
 
 
Undersøkelse knyttet til kontrakter  
Undersøkelsen er distribuert til både nåværende og tidligere 
prosjektledere/-medarbeidere i Forsvaret.  
Besvar samtlige spørsmål ved å sette et kryss i ruten som står til 
venstre eller rett under svaralternativene som passer best for deg. 
Følg instruksjoner på sidene.  
Jeg ber om at du svarer ut fra hvordan dette prosjektet faktisk 
var/er i forhold til kontrakten og ikke eventuelt hvordan du mener 
det bør være. Jeg ber også om at du i hovedsak velger et prosjekt 
som er knyttet direkte mot leverandør hvis du har flere alternative 
prosjekter å velge mellom.  
Sannsynligheten er stor for at du har/hadde ansvaret for flere 
prosjekter. Det er ønskelig hvis du kunne tenke deg å plukke ut to 
prosjekter hvor du tar en test for hvert prosjekt du ønsker å 
beskrive, og da gjerne et prosjekt med en internasjonal leverandør 
og et prosjekt med en norsk leverandør hvis dette er mulig.  
Undersøkelsen tar i underkant 10 minutter pr besvarelse.  
Undersøkelsen behandles anonymt og gjennomføres av 
Forsvarets mediesenter på vegne av studenten ved stabsskolen.  
LYKKE TIL!  
 
 
 
Prosjektnummer  
Hva er prosjektnummeret?  
Hopp over dette spørsmålet hvis du ikke har prosjektnummeret.  
  
 
 
Prosjektbeskrivelse  
Hva er navnet på prosjektet?  
Hopp over dette spørsmålet hvis du ikke har navnet på prosjektet.  
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Avsluttet  
Er prosjektet avsluttet?  
  Ja 
  Nei 
 
 
Type prosjekt  
Hva slags prosjekt er dette?  
  Anskaffelse av nye kapasiteter 
  Gjenanskaffelse  
  Modifikasjon av eksisterende kapasiteter eller utstyr 
 
 
Leverandør  
Hva er nasjonaliteten på leverandøren?  
  Norsk 
  Internasjonal 
 
 
Samarbeid  
Er det samarbeid med andre nasjoner?  
  Ja 
  Nei 
 
 
Antall nasjoner  
Hvor mange nasjoner samarbeider dere med?  
  
 
 
Start  
Når startet prosjektet?  
År: 
Måned: 
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Avslutning  
Når er prosjektet planlagt ferdigstilt?  
År: 
Måned: 
 
 
Avvik fra leveringstidspunkt  
Er det faktisk eller forventet avvik fra kontraktsfestet leveringstidspunkt?  
  Forsinket levering
  Tidligere levering 
  Som planlagt  
 
 
Tidligere leverandør  
Er dette en leveranør som Forsvaret tidligere har handlet med?  
  Ja 
  Nei 
 
 
Prosjektleder  
Hvem ledet prosjektet?  
  Forsvaret 
  Leverandøren
  Begge 
  Andre  
 
 
Systemansvar  
Hvem har/hadde systemansvaret i prosjektfasen?  
  Forsvaret 
  Leverandøren 
  Delt ansvar 
  Andre 
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  Spørsmålet er ikke aktuelt for dette prosjektet 
 
 
Systemansvar  
Hvem vil få/har systemansvaret i driftsfasen?  
  Forsvaret 
  Leverandøren 
  Delt ansvar 
  Andre 
  Spørsmålet er ikke aktuelt for dette prosjektet 
 
 
Aktiviteter  
Hvilke aktiviteter besto prosjektet av?  
   Ingen  
 
Noe  
 
Mye 
 
Forskning     
 
Produkt- og teknologiutvikling     
 
Designstudie, system- og konseptutvikling     
 
Organisasjonsutvikling     
 
Fabrikasjon og/eller bygging     
 
Produksjon og leveranser av ferdigprodukter      
 
 
Antall årsverk  
Oppgi totalt antall årsverk i prosjektet Forsvaret benytter/benyttet i definisjons og kontraktsfasen 
(ca):  
  
 
 
Antall årsverk  
Oppgi totalt antall årsverk i prosjektet Forsvaret benytter/benyttet etter at kontrakten er/var 
inngått (ca):  
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Samlet budsjett/kontraktspris  
Oppgi samlet burdsjett/kontaktspris i mill NOK (ca):  
  
 
 
Budsjettavvik +/-  
Oppgi budsjettavvik +/- i forhold til opprinnelig utover avtalt inflasjonskorreksjon:  
  Prosjektet antas å bli dyrere enn planlagt 
  Prosjektet antas å bli rimeligere enn planlagt 
  Ingen endringer i forhold til opprinnelig budsjettert 
 
 
Finansiering  
Oppgi hvem som finansierte prosjektet.  
Skriv prosentandel for hver deltaker slik at summen tilsammen blir 100%.  
Forsvaret 
Leverandøren
Andre bidrag  
 
 
Finansiering  
Hvilken finansiering ble avtalt med leverandøren?  
  Priskontrakt med begrenset risikokompensasjon (Leverandøren bærer all økonomisk risiko) 
  Fastpriskontrakt (Leverandøren bærer alløkonomisk risiko) 
  Priskontakt med prisglidningsbestemmelser (Delt risiko mellom leverandør/Forsvaret) 
  Priskontrakt med ansporingsbestemmelser (Delt risiko mellom leverandør/Forsvaret) 
  Kostnadskontrakt med ansporing (Forsvaret bærer all spesiell risiko innen kontraktens begrensninger) 
  Kostnadskontrakt med fast kompensasjon for generell forretningsrisiko (Forsvaret bærer all spesiell risiko innen kontraktens begrensninger)
  Kostnadskontrakt uten risikokompensasjon (Forsvaret bærer all risiko innen kontraktens begrensninger)  
 
 
Forsvarsgren  
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Hvilken forsvarsgren kommer du fra?  
  Hæren  
  Sjøforsvaret 
  Luftforsvaret 
 
 
Bransje  
Hvilken bransje jobber du i?  
  Forvaltning
  Teknisk 
  Operativ 
  Annen  
 
 
Formell utdanning  
Har du formell utdanning innen kontrahering?  
  Nei 
  Ja, gjennom Forsvaret
  Ja, sivil utdanning  
 
 
Kompetanse og personellressurser  
Ta stilling til påstandene nedenfor:  
De påfølgende spørsmålene har gradering fra "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  
 
I svært 
liten 
grad 1 
  2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
I svært 
stor 
grad 7 
 
Jeg har/hadde tilstrekkelig 
kompetanse (formell kunnskap og 
erfaring) for å kunne gjennomføre 
prosjektet  
       
 
Jeg har/hadde tilstrekkelig med 
personellressurser tilgjengelig under 
arbeidet med kontrakten         
 
Jeg har/hadde tilstrekkelig 
personellressuser under        
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prosjektgjennomføringen  
 
Kompetanse knyttet til utforming av 
kontrakter var nødvendig fra 
Forsvaret for å kunne forhandle frem 
kontrakten  
       
 
Forsvaret har benyttet ekstern 
kompetanse i utformingen av 
kontrakten         
 
Leverandøren har/hadde mer 
tilgjengelig kompetanse på 
kontrakter enn hva Forsvaret har          
 
 
Kontrakter  
Ta stilling til påstandene nedenfor:  
De påfølgende spørsmålene har gradering fra "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  
 
I svært 
liten grad 
1 
  2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
I svært 
stor grad 
7 
 
I kontrakten er det nøye beskrevet 
hva partene skal yte         
 
Kontrakten er et omfattende 
skriftlig dokument         
 
Kontrakten angir detaljert hvilke 
funksjoner produktet/tjenesten skal 
ivareta         
 
Kontrakten angir detaljert hvordan 
arbeidet skal utføres         
 
Kontrakten angir detaljert fysiske 
spesifikasjoner for produktet         
 
Leverandøren er gitt mulighet til å 
ta avgjørelser for produktets ytelse 
uten å konsultere Forsvaret         
 
De juridiske følgende av 
manglende ytelse i leveransen er 
detaljert beskrevet i kontrakten          
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Styring  
Forsvaret har styring på følgende prosesser:  
De påfølgende spørsmålene har gradering fra "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  
 
I svært 
liten grad 1 
  2  
 
3  4  
 
5  
 
6  
 
I svært stor 
grad 7 
 
Produksjonsprosesser og 
fremstillingsteknologi         
 
Design og 
kontruksjonsendringer         
 
Leverandørens evne til å levere 
materiellet         
 
Valg av underleverandør         
 
Leverandørens måte å utføre 
kvalitetskontroll          
 
 
Prosjektets usikkerhet  
Ta stilling til påstandene nedenfor:  
De påfølgende spørsmålene har gradering har "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  
 
I svært 
liten grad 
1 
  2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
I svært 
stor grad 
7 
 
Det er teknisk usikkerhet i 
prosjektet         
 
Det er usikkerhet om prosjektets 
tidsplan         
 
Det er usikkerhet om hvilke 
kostnader som vil påløpe         
 
Vi er avhengig av leverandørens 
kompetanse for fremtidig 
opplæring på produktet          
 
 
Beskrivelse av teknisk usikkerhet i prosjektet  
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Ta stilling til påstandene nedenfor:  
De påfølgende spørsmålene har gradering fra "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  
 
I svært 
liten 
grad 1 
  2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
I svært 
stor grad 
7 
 
Produktet er i all hovedsak basert 
på kjent og tilgjengelig teknologi         
 
Teknologien i produktet er ny og 
tilgjengelig, men integreringen fører 
til stor teknologisk usikkerhet         
 
Produktet er i hovedsak basert på 
utvikling av ny teknologi. Noe av 
teknologien er enda ikke utviklet, og 
må utvikles i løpet av prosjektet.   
       
 
Produktet/tjenesten er skreddersydd 
til det norske Forsvaret         
 
Produktet har liten verdi for andre 
(sivile) organisasjoner enn 
Forsvaret         
 
Hvis Forsvaret avsluttet prosjektet 
før det er ferdig, vil det påføre 
leverandøren et stort økonomisk 
tap  
       
 
Hvis projektet av forskjellige årsaker 
avsluttes før det er ferdig, vil det 
påføre Forsvaret et stort økonomisk 
tap  
       
 
Det finnes mange leverandører av 
denne type produkt/tjeneste          
 
 
Tillit hos leverandør  
Ta stilling til påstandene nedenfor:  
De påfølgende spørsmålene har gradering fra "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  
 
I svært 
liten grad 
1 
  2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6  
 
I svært 
stor grad 
7 
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Jeg har stor tro på at leverandøren 
er i stand til å oppfylle de 
kontraktsmessige forpliktelser         
 
Jeg stoler på at de jeg 
samarbeider med hos 
leverandøren         
 
Jeg er trygg på at leverandøren vil 
utføre arbeidet på en ærlig og 
rederlig måte         
 
Mitt inntrykk er at de fleste i 
Forsvaret stoler på denne 
leverandøren         
 
Er det grunn til å tro at denne 
leverandøren vil konkurrere om 
fremtidige kontrakter i Forsvaret         
 
Hvis Forsvaret gir leverandøren 
handlingsrom vil den utnytte 
situasjonen til sin økonomiske 
fordel  
       
 
 
 
Tidligere leveranser  
Ved tidligere leveranser har bedriften etterlevd sine forpliktelser på en god måte  
Det påfølgende spørsmålet har en gradering fra "I svært liten grad" til "I svært stor grad" med en syv talls 
skala, der 1 er "I svært liten grad", og 7 er "I svært stor grad".  
  I svært liten grad 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  I svært stor grad  
 
 
Kommentarer  
Er det ting du vil kommentere/presisere for dette prosjektet?  
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Flere prosjekter  
Hvis du jobber med flere prosjekter som er direkte knyttet mot leverandør har du mulighet til å 
svare på spørsmålene for det prosjektet også. Ønsker du å svare på undersøkelsen en gang til, 
med utgangspunkt i et annet prosjekt?  
  Ja 
  Nei 
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Vedlegg 4 – følgebrev til spørreundersøkelsen 
 
 
 
 
